

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Col, 19 de julio de 2023
HORA:	De 14:00 a 16: 00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual Teams
ASISTENTES:	Andrés Fiallo, Asesor municipio de Cantagallo Maximiliano Garcia, Asesor municipio de Cantagallo Gina Juliana Rincón Galvis, Asesora Despacho VASB Jorge A. Caro, ing. estructural contratista VASB Luz Stella Bautista, profesional especializado VASB Lizardo Ovalle, evaluador líder Naty Vanesa Rivero Galvis, Evaluadora componente Geotecnia.
INVITADOS:	Sin invitados

ORDEN DEL DIA:

1. Atender inquietudes del consultor y del municipio relacionadas con el proyecto "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para la vereda El Cagúí en el corregimiento San Lorenzo del municipio de Cantagallo", en el marco de la normativa vigente, Resolución 0330 de 2017 y Resolución 0661 de 2019.
2. Atender inquietudes del consultor y del municipio relacionadas con el proyecto "Construcción de alcantarillado sanitario en el centro poblado Patico del municipio de Cantagallo Departamento de Bolívar", en el marco de la normativa vigente, Resolución 0330 de 2017 y Resolución 0661 de 2019.
3. Atender inquietudes del consultor y del municipio relacionadas con el proyecto "Construcción de unidades sanitarias para vivienda rural dispersa en el municipio de Cantagallo - Bolívar", en el marco de la normativa vigente, Resolución 0330 de 2017 y Resolución 0661 de 2019.

DESARROLLO:

En desarrollo de la reunión se indagó a los funcionarios del Municipio de Cantagallo a cerca de los avances en la ejecución de los compromisos para adelantar los ajustes a los proyectos objeto de la reunión. Luego de ilustrarse por el consultor y el secretario de planeación municipal, se llegaron a los siguientes compromisos:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Compromiso de solución a requerimientos de los proyectos en agua potable y saneamiento básico, propuestos por el municipio de Cantagallo – Bolívar:

1. "Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales para la vereda El Cagüí en el corregimiento San Lorenzo del municipio de Cantagallo"

Para este proyecto el municipio solicitará al VASB la modificación del mismo, y será redireccionado a la construcción de sistemas sépticos localizados en zona de ronda, bajo el permiso de ocupación de la ronda hídrica, tramitado ante la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar - CSB. Se estima adicionar entre 70 y 90 soluciones sanitarias individuales, a los usuarios considerados dentro del proyecto inicial.

El proyecto avanza, conforme al cronograma propuesto.

2. "Construcción de alcantarillado sanitario en el centro poblado Patico del municipio de Cantagallo Departamento de Bolívar"

El proyecto avanza, conforme al cronograma propuesto, que se anexa al final

3. "Construcción de unidades sanitarias para vivienda rural dispersa en el municipio de Cantagallo – Bolívar"

Este proyecto será retirado del VASB, dado que buscaran la financiación por el DNP.

El cronograma para seguir, propuesto por el municipio de cantagallo será el siguiente:

Agosto 28 de 2023: Entrega de resultados ensayos de percolación, para campos de infiltración.

Septiembre 01 de 2023: Trazado campos de infiltración con ingeniera básica

Septiembre 15 de 2023: Entrega levantamientos topográficos, incluye red alcantarillado Centro Poblado Patico, y hasta campo de infiltración.

Septiembre 30 de 2023: Entrega diseños con ingeniería de detalle del proyecto.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Octubre 15 de 2023: Radicación ajustes a proyecto, ante el VASB

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de diseños con ingeniería de detalle	Municipio de Cantagallo	30 de Septiembre del 2023
2			
3			

FIRMAS:



Anexos: Sin anexos; lista de asistencia TEAMS

Elaboró: LOvalle - LsBautista
Fecha: 22-Ago-2023