

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	2 de agosto de 2023
HORA:	De 15:30 a 16:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Duvan Fuentes, Secretaría de Planeación del municipio de Zaragoza. Alexander Dávila, apoya a la formulación de proyectos alcaldía.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización del avance de subsanación de la documentación requerida faltante del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN ZARAGOZA.

DESARROLLO:

1. La reunión fue iniciada por el Ingeniero Mateo Apraez, quien se desempeña como revisor documental preliminar, y solicitó una presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, expresó que el propósito de la reunión consistía en revisar el avance de la subsanación del proyecto por parte del municipio dado que no se cumplió con la fecha pactada inicialmente.
2. Seguidamente, la Entidad formuladora del proyecto manifiesta que actualmente algunos beneficiarios del proyecto ya no se encuentran por lo que se encuentran ajustando la documentación requerida faltante.
3. Posteriormente, la entidad formuladora del proyecto se comprometió a subsanar la totalidad de los documentos requeridos en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.
4. Finalmente, se llevó a cabo la clausura de la reunión por parte de los participantes, expresando su gratitud por la colaboración de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender todos los requerimientos faltantes y observaciones en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.	Alcaldía municipal Zaragoza- Antioquia	17/08/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 02 de agosto del 2023

ANEXOS



Mateo Felipe Apraez Portilla



Alexander Davila



Duvan Fuentes (Invitado)



Mateo Felipe Apraez Portilla