

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA No. 07

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de agosto de 2023
HORA:	De 10:00 am a 10:30 am
LUGAR:	<b>Reunión Virtual – Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	<b>Sergio Trespalacios Peniche</b> – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. <b>Mayra Alejandra Martínez Lopera</b> - Contratista Especialista en Presupuestos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. <b>Juan Pablo Gómez Mendoza</b> - Contratista Especialista en Presupuestos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. <b>Claudia Patricia Arredondo Giraldo</b> - Profesional Especializado, Subdirección de Desarrollo Empresarial MVCT. <b>Héctor Mosquera</b> – Coordinador Técnico, Aguas del Chocó S.A. E.S.P – Gestor PDA. <b>Consultoría del proyecto.</b>
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

#### ORDEN DEL DIA:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT convoca a mesa de trabajo con el objetivo de socializar las observaciones resultantes de la revisión del componente de aseguramiento del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE COPE CAMPO ALEGRE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR – CHOCO".

#### DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero Sergio Trespalacios da la bienvenida y procede a iniciar la mesa de trabajo convocada para socializar las observaciones del componente de aseguramiento del proyecto evaluado en el marco del mecanismo de viabilización del VASB.
3. La profesional Claudia Arredondo precisa que se debe ajustar lo siguiente:
  - a. Especificar costos de acompañamiento a la administración y mantenimiento del Proyecto Scall, teniendo en cuenta que, en el presupuesto, solo se establecen cifras cerradas, pero no se hace

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

- referencia a que corresponde, por ejemplo, costos de personal (\$21.840.635), se recomienda indicar perfiles a tener en cuenta, igualmente para gastos de viaje, gastos de oficina y demás que se requieran para llevar a cabo el acompañamiento respectivo por un periodo de 6 meses como se describe en el documento.
- b. Así mismo, se recomienda que los valores que se encuentran en la hoja de "Presupuesto Comp Inst", se tome de la información detallada que se encuentra en la hoja Análisis de Costos.
  - c. Ahora bien, frente a la información que se encuentra en la hoja de Análisis de Costos, se requiere validar la cantidad en los costos, toda vez que se habla de cantidad 2 y solo se va a realizar una unidad de Scall (Se encuentra en amarillo, en el presupuesto que se anexa)
  - d. Con respecto a los costos de mantenimiento de trampa de grasas (Hidrosanitario), estos no se encuentran incluidos en el presupuesto, se recomienda anexarlo al presupuesto, conforme a lo acordado en mesa de trabajo.
  - e. En los gastos operativos, se recomienda no tener en cuenta la reposición de bidones los cuales se contarán en el presupuesto general.
4. El equipo formulador del proyecto manifiesta que, se avanzará en los ajustes del aspecto institucional / aseguramiento con el fin de darle cumplimiento a los requerimientos realizados por parte del ministerio antes del 22 de agosto de 2023.
  5. Por otro lado, el evaluador del proyecto precisa que se realizará una mesa de trabajo para revisar el presupuesto del proyecto el día 23 de agosto de 2023.
  6. Se recomienda la revisión de la resolución 0661 de 2019 en sus anexos para validar los documentos enviados para revisión.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar ajustes del componente institucional	Entidad Territorial – San José del Palmar	22 de agosto de 2023
2	Realizar mesa de seguimiento	Grupo de Evaluación de Proyectos VASB	23 de agosto de 2023

Elaboró: Sergio Trespacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos  
Fecha: 30/08/2023

## ANEXOS

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## Anexo 1. Asistentes

