

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 04

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 04 de agosto de 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	<b>Reunión Virtual – Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Consultoría. Carlos Gamboa – Nuqui, Chocó Marlon Olarte - Contratista Grupo de Evaluación VASB Albeiro G. -Nuqui, Chocó Carlos Andrés Castillo - Profesional Subdirección desarrollo empresarial
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

### ORDEN DEL DIA:

Asistencia Técnica para la presentación del proyecto de inversión para el Acueducto de Arusí ante el mecanismo de viabilización del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB

### DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunión por medio del ing. Marlon Olarte, explicando que el enfoque de la reunión es poder revisar el proyecto que han venido estructurando desde el municipio de Nuqui, Chocó y a su vez entregarles información en cuanto al registro de la documentación de los proyectos en la plataforma de radicación.
2. Se realizó seguimiento y acompañamiento a la consultoría de Nuqui respecto al componente institucional, en el cual el Ingeniero Carlos Castillo realizó la retroalimentación respecto a la última documentación enviada por el municipio correspondiente al presupuesto del fortalecimiento institucional.
3. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	-El municipio se compromete a realizar las subsanaciones socializadas el próximo 08 de agosto 2023. -Se estima que la radicación formal del proyecto se pueda realizar la próxima semana, una vez se subsanen los ítems 1 y 2 anteriormente mencionados.	-Alcaldía Nuqui, Chocó -Empresa de Servicios públicos de Nuquí.	Agosto 2023

**FIRMAS:** En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife  
Fecha: 30/08/2023

**ANEXOS**

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

