

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

Estado Proceso Siasar 3.0: PDA Quindío

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 30 de agosto de 2023
HORA:	De 8:30 a las 9:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Yerly Andrés Martínez Bedoya, Siasar PDA Quindío
	Valentina Londoño García, Siasar PDA Quindío
	Sandra Mejía, Siasar PDA Quindío

ORDEN DEL DIA:

Estado Proceso Siasar 3.0: PDA Quindío

DESARROLLO:

El equipo Siasar PDA de Quindío informó lo siguiente:

1. Han finalizado el trabajo de campo en 7 comunidades del municipio de Calarcá y 1 del municipio de Quimbaya
2. En el municipio de Córdoba se está trabajando en 7 comunidades y 1 pendiente por iniciar levantamiento de información.
3. En el municipio de Pijao se está trabajando en 3 comunidades y 1 pendiente por iniciar levantamiento de información.
4. En el municipio de Buenavista 2 comunidades pendientes por iniciar levantamiento de información.
5. En el municipio de Génova 7 comunidades pendientes por iniciar levantamiento de información.
6. En el municipio de La Tebaida 1 comunidad pendiente por iniciar levantamiento de información.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

7. El equipo Siasar Quindío no ha estado activo en el cargue y validación de la información.
8. Se ha cargado información al servidor de producción Siasar 3.0 de: comunidades 1 (1B), escuelas 4 (4B).
9. Es necesario realizar acciones para finalizar este proceso que muestra dilaciones en el levantamiento, cargue, validación de información, es decir en la ejecución y terminación.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Formular un plan de trabajo para terminar en el menor tiempo posible las actividades retrasadas.

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 31-08-2023