

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 07

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 5 de septiembre de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Lina Paola Martínez Ojeda – Empresa de Servicios Públicos Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL TANQUE LA SIERRA HASTA CABECERA MUNICIPAL DE GALAPA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que se realizaron compromisos para el 4 de septiembre de 2023. Pregunta qué se realizó respecto de ese compromiso.
 - La Ingeniera Lina Martínez indica que se realizaron subsanaciones a todos los componentes del proyecto. Y que la radicación de los documentos, se realizó el 4 de septiembre de 2023.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone una nueva fecha de mesa de trabajo para el 15 de septiembre de 2023.
4. Cierre de la reunión

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Lina Paola Martínez Ojeda – Empresa de Servicios Públicos	15/09/2023

FIRMAS:



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 05-09-2023