

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	05 de septiembre de 2023
HORA:	De 11:00 a 11:35 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Carlos Emil Cabrales Isaac Alcalde municipal de Magangué e-mail: alcaldia@magangue-bolivar.gov.co - Luz Marina Alvarado Asesora legal secretaria de planeación de Magangué e-mail: alcaldia@magangue-bolivar.gov.co - Gina Juliana Rincón Rodríguez Asesora despacho VASB-MVCT e-mail: GRincon@minvivienda.gov.co - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Avances del componente predial del nuevo lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3 del proyecto “código 1-2021-60. EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ” (Radicado: 2020ER0110679), en el marco del mecanismo de viabilización establecido en la Res. MVCT 661/2019.

ORDEN DEL DIA:

1. Avances del componente predial del nuevo lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3 del proyecto.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El Alcalde de Magangué manifiesta que se encuentra legalizando el nuevo lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3 a que refiere este proyecto de inversión. Luz Marina Alvarado precisa que dicho proceso de legalización se encuentra en su etapa final; en tal sentido el municipio profirió la resolución 3246 del 30/ago/2023 por medio de la cual se formaliza y legaliza la propiedad del lote precitado; se informa que esta resolución fue radicada ante la oficina de instrumentos públicos para que se abra su correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, trámite que se estima finalice en 15 días calendario aproximadamente, es decir a más tardar el 20/sep/2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El MVCT manifiesta que es una buena noticia saber que el lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3 prontamente tendrá sus documentos prediales en regla. Así mismo solicita a la Alcaldía de Magangué coordinar e iniciar con Veolia Sabana el proceso de rediseño del proyecto, proceso que según lo manifestado por los Ingenieros de Veolia en la mesa de trabajo virtual del 23/ago/2023, solo podría avanzar hasta tanto la Alcaldía de Magangué les remita la documentación que acredite la propiedad de dicho predio a nombre del municipio.

El Alcalde de Magangué señala que al finalizar esta reunión se comunicará con los encargados de Veolia Sabana para ponerlos en contexto sobre el estado de la legalización del predio mencionado y avanzar con los ajustes y rediseños respectivos.

El MVCT indica que programará una mesa de trabajo con la Alcaldía de Magangué y Veolia Sabana para definir conjuntamente el plan de trabajo con fechas y compromisos para llevar a cabo la actualización y el rediseño de este proyecto de inversión.

- Por parte de los asistentes no se generan comentarios u observaciones finales. Se da por terminada esta mesa de trabajo.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Enviar a Veolia Sabana la documentación predial del nuevo lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3, debidamente formalizada y legalizada.	Alcaldía de Magangué	20 Septiembre de 2023

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

Meeting Summary						
Total Number of Participants	4					
Meeting Title	Mesa de Trabajo 05 Alcantarillado cuenca 3 Magangué					
Meeting Start Time	Tue, Sep 5, 10:59 AM					
Meeting End Time	Tue, Sep 5, 11:35 AM					
Meeting Id	96677eb9-a59c-4337-a89b-dbb50c98a43e					
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Tue, Sep 5, 10:59 AM	Tue, Sep 5, 11:35 AM	35min 39sec	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co
Félix D (Invitado)	Tue, Sep 5, 11:13 AM	Tue, Sep 5, 11:22 AM	9min 28sec		Presenter	
GINA JULIANA RINCON RODRIGUEZ	Tue, Sep 5, 11:15 AM	Tue, Sep 5, 11:33 AM	18min 31sec	GRincon@minvivienda.gov.co	Presenter	GRincon@minvivienda.gov.co
Carlos Cabrales	Tue, Sep 5, 11:23 AM	Tue, Sep 5, 11:33 AM	10min 9sec		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno – MVCT.

Vo.Bo.: Carlos Cabrales – Alcalde Magangué, Luz Marina Alvarado – Asesora Legal Magangué.