

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de septiembre de 2023
HORA:	02:30 P:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Secretario de Planeación de Montebello - Antioquia Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto 1-2022-205 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA- PRIMERA ETAPA ADUCCION.

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 13 de septiembre de 2023 a partir de las 02:30 PM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto 1-2022-205 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTEBELLO, ANTIOQUIA-PRIMERA ETAPA ADUCCION, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder del equipo evaluador de la DIDE – VASB y el secretario de Planeación de la entidad territorial.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de manera general el estado de evaluación del proyecto, explica cómo debe estar organizado en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental, predial) y que todos los productos deben estar firmados por la consultoría, la interventoría y la

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

supervisión de proyecto. Se revisa de manera específica el estudio y diseño hidráulico.

El ingeniero Suescun recalca que está pendiente que remitan los ajustes técnico hechos a cada uno de los estudios, así como el ingeniero Marroquín atendió las inquietudes que desde la consultoría tenían con respecto a la estructuración del presupuesto.


Desde la entidad territorial y la consultoría se comprometen a remitir los productos técnicos complementados y ajustados antes del 14 de septiembre, así como el componente institucional del proyecto.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el componente técnico y el componente institucional del proyecto debidamente organizado y con los ajustes solicitados	Secretaría de Planeación de Montebello, Antioquia	14 de septiembre de 2023

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 13/09/2023

Correos x Open E... x learning x SigVAS x Correos x (22) x CANARI x 166-Brc x (5) \ x nuevave x +

teams.microsoft.com/_#/modern-calling/

Gmail YouTube Maps

05:21

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

PM

planeación montebello (Invitado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (2) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- planeación mon... (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (2)

- Mayra Alejandra Martinez Lopera Sin respuesta
- Jonh Jair Marroquin Saavedra Rechazado

19°C Parc. soleado 2:33 p. m. 13/09/2023

Correos x Open E... x learning x SigVAS x Correos x (22) x CANARI x 166-Brc x (5) What x nuevave x +

teams.microsoft.com/_#/modern-calling/

Gmail YouTube Maps

06:41

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

PM

planeación montebello (Invitado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (2) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- planeación mon... (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (2)

- Mayra Alejandra Martinez Lopera Sin respuesta
- Jonh Jair Marroquin Saavedra Rechazado

19°C Parc. soleado 2:34 p. m. 13/09/2023

Correos x Open E... x learning x SigVAS x Correos x (2) x CANARI x 166-Bro x (5) Wha x nuevav x +

teams.microsoft.com/_#/modern-calling/

Gmail YouTube Maps

08:11

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

PM

planeación montebello (Invitado)

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (2) Silenciar a todos

- Ivan Dario Suescun Quinones Organizador
- planeación mont... (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (2)

- MI Mayra Alejandra Martinez Lopera Sin respuesta
- JS Jonh Jair Marroquin Saavedra Rechazado

19°C Mayorm. soleado 2:36 p. m. 13/09/2023