

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 21 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Iván Darío Suescun Suescún Quiñones, Evaluador líder MVCT.- Ingeniero Fabian Buitrago.- Christian, Girón.- Juan Alejandro Garzón Pitta. Evaluador especialista topografía del MVCT.- Diana Molina.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de la mesa de trabajo.
2. Marco técnico del proyecto.
3. Cierre y compromisos.

DESARROLLO:

1. Presentación de los integrantes de la reunión:
2. Revisión y observaciones:
 - Contextualización por parte de la Ing Diana Molina sobre el muro de contención y sobre la carpeta con los documentos que están completos para enviar al ingeniero Fabián para luego ser remitidos al evaluador y así poder avanzar.
 - El ingeniero Iván Suescun pide que le adjunten una constancia donde se evidencie que no contemple el relleno externo hacia la vía. También opina que haya una claridad sobre el muro de contención ya que se va a hacer sobre una vía departamental.
 - Para la PTAP, respecto al tema predial ya se tiene el trámite ante la curaduría para el desenglobe, se está pendiente para cuando se tengan los soportes poderlos anexar a los documentos.
 - El conflicto de la entidad era sobre el predio en el que está ubicada la PTAP hace, este hace parte de un globo que tenía dos propietarios, el equipo

Página 1 de 4

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

evaluador les indico que se debía desenglobar el predio para que quedara claridad sobre la ubicación de la planta y sobre la matricula.

- Se debe clarificar cantidades de obra, que haya congruencia para saber en detalle cuando es el corte y los rellenos.
- Se complemento por parte del ente territorial los documentos del componente de topografía.
- Tener en cuenta las firmas de consultoría e interventoría.


3. Cierre y compromisos.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar documentos completos.	- Ingeniero Fabian Buitrago	En el transcurso del día 21/09/2023



FIRMAS:

Elaboró: Cristian David Leal Gaviria

Revisó: 

Fecha: 21/09/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

The screenshot displays a video conference interface. At the top, there are four circular icons representing participants: GE (green), IB (light blue), JP (pink), and DM (purple). Below these, a technical drawing in AutoCAD is shown, featuring a site plan with a river labeled 'RIO ORO' and various construction lines. The drawing is titled '2023_ultimo_v2 (DTP...)' and includes a north arrow and scale. Below the drawing, a file explorer window is open, showing a folder structure for 'ENTREGA PROYECTO GRON FINAL'. The file explorer contains a table of files with columns for 'Nombre', 'Fecha de modificación', and 'Tipo'. The files listed are:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
ANEXO INFORME GENERAL	28/06/2023 9:38 a.m.	Carpeta de archivos
ANEXO LEVANTAMIENTO GEOCENSAL/REFERENCIAL	5/06/2023 10:7 a.m.	Carpeta de archivos
ANEXO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	21/06/2023 8:27 a.m.	Carpeta de archivos
ANEXO DOCUMENTOS PERSONAL_ESTUDIO	5/06/2023 10:2 a.m.	Carpeta de archivos
ANEXO PLANOS	5/06/2023 10:2 p.m.	Carpeta de archivos
ANEXO TABLA COORDENADAS	19/06/2023 10:08 a.m.	Carpeta de archivos
ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS TOPOGRAFICOS	5/06/2023 10:2 p.m.	Carpeta de archivos
ANEXO CERTIFICACIONES EQUIPOS	18/06/2023 1:29 p.m.	Carpeta de archivos
ANEXO REGISTRO TOPOGRAFICO	13/06/2023 10:08 a.m.	Carpeta de archivos

The video conference interface also shows a system tray at the bottom with a clock reading 8:57 / 30:42 and a system tray at the bottom with a clock reading 26:06 / 30:42. The interface includes standard video conference controls like mute, video, and chat.

Anexos: (Opcional)