

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 16

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 25 de septiembre de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto José Manuel Vásquez Leal, Profesional especializado Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión dando la palabra al Ingeniero Andrés Martínez.
 - El Ingeniero Andrés Martínez indica que el 25 de septiembre de 2023 se obtendrá el certificado de disponibilidad de servicios públicos. Indica que el 21 de septiembre de 2023, se remitió la información institucional a la alcaldía. Indica que se mantiene la fecha de entrega de documentos institucionales para el 27 de septiembre de 2023.
 - El Ingeniero José Manuel Vásquez indica la necesidad de radicar prontamente las subsanaciones para la presentación del proyecto a comité técnico de proyectos.
4. Cierre de la reunión

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de subsanaciones documentales e institucionales del proyecto cuenca 7 y 8	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto	27/09/2023
2	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	27/09/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	9/25/23, 9:04:06 AM	9/25/23, 9:25:09 AM	21 min 3 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jose Manuel Vasquez Leal	9/25/23, 9:08:18 AM	9/25/23, 9:25:11 AM	16 min 53 s	JVasquez@minvivienda.gov.co	Moderador
Andres M	9/25/23, 9:11:50 AM	9/25/23, 9:25:09 AM	13 min 19 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 25-09-2023