

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de septiembre de 2023
HORA:	De 03:00 pm a 04:30 pm
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	Ing. Luis Payares – Ingeniero de apoyo de la Secretaría de Planeación municipio de Chiriguaná Ing. Oscar Gonzalez – Ingeniero de apoyo de la Secretaría de Planeación municipio de Chiriguaná Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarces@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Chiriguana

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento a los proyectos del municipio de Chiriguaná: “Construcción de 250 unidades de saneamiento básico para hogares en situación de vulnerabilidad en veredas del municipio de Chiriguaná departamento del Cesar” y “Ampliación y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales y de las redes de alcantarillado sanitario y obras complementarias del corregimiento de Rincon Hondo - municipio de Chiriguana”.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

El Ing. Luis Carlos da apertura a la reunión, explicando que se citó mesa de seguimiento de los dos proyectos que se tienen en evaluación los cuales son:

- Construcción de 250 unidades de saneamiento básico para hogares en situación de vulnerabilidad en veredas del municipio de Chiriguaná departamento del Cesar.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Ampliación y optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales y de las redes de alcantarillado sanitario y obras complementarias del corregimiento de Rincon Hondo - municipio de Chiriguana.

Con relación al proyecto de unidades sanitarias, el Ing. Luis Carlos explica que en julio fueron enviadas las últimas observaciones del componente predial y técnico, siendo el componente crítico el tema predial.

Los funcionarios del municipio de Chiriguana explican que se encuentran adelantando labores para complementar el componente predial y técnico, pero que han tenido inconvenientes con el geotecnista.

El Ing. Luis Carlos sugiere que se tenga orden con relación a la complementación del proyecto, toda vez que se evidencia que se está fallando en la metodología lo que cual dificulta la subsanación de cada una de las observaciones. El ingeniero propone reunirse en 2 semanas para realizar una nueva de seguimiento del proyecto.

Con relación al proyecto de alcantarillado del corregimiento Rincon Hondo, el Ing. Luis Carlos explica que se realizó reunión el pasado 14 de julio de 2023 y pregunta si se han tenido avances en la complementación del proyecto.

El Ing. Luis Payares explica que se tiene programada reunión para el día 14-09-2023 con el equipo consultor del proyecto, se espera tener conclusiones sobre el proyecto luego de la mencionada reunión.

El Ing. Luis Carlos explica que una vez se realice la reunión entre municipio de Chiriguana y equipo de consultoría, se puede realizar una mesa de trabajo con la participación del equipo de consultoría, municipio de Chiriguana y MVCT. El ingeniero pregunta si se han tenido avances en el trámite de los permisos ambientales del proyecto.

El Ing. Luis Payares explica que el secretario de planeación tuvo reunión con la corporación, teniendo avances importantes sobre el trámite de permisos ambientales.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Chiriguana. Además, explica que, durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar nueva mesa de seguimiento sobre los proyectos	MVCT – Municipio de Chiriguana	27-10-2023
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

FIRMAS:



Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández

Fecha: 13-09-2023


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Registro de asistencia



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Convocatoria



MESA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA (CESAR)

Luis Carlos Garces Fernandez
Necesario | alcaida@chiriguana-cesar.gov.co | contactenos@chiriguana-cesar.gov.co | planeacionplaneacion@chiriguana-cesar.gov.co

miércoles, 13 de septiembre de 2023 3:00 p. m. - 4:30 p. m. (jueves, 7 de septiembre de 2023 8:00 a. m. - 10:30 a. m.) Reunión de Microsoft Teams

Señores
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ALCALDÍA DE CHIRIGUANA
DEPARTAMENTO DE CESAR

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de seguimiento del avance de los proyectos que se encuentran en evaluación en el mecanismo de viabilización del MVCT:

- CONSTRUCCION DE 250 UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO PARA HOGARES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CORREGIMIENTO DE RINCON HONDO - MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

Fecha de la reunión: miércoles 13 de septiembre de 2023 (se reprograma por solicitud del municipio)
Hora: 09:00 pm
Enlace de la reunión https://teams.microsoft.com/join/19f3ameeting_M5Y0GIZY1QZJ1V500NTUy1K5M32Q1Z1U4MD4MzAwW0f640thread.v2/0?context=%7b%221d%22%3a%2229f8572-3867-4480-b111-fd73309f83%22%2c%220id%22%3a%222c364347-0895-43ed-91f6-2f2da9ed93%22%7d

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

 Profesional Especializado
Luis Carlos Garces Fernandez
Subdirección de proyectos
lgarces@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala