

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	Andres Fabian Fiallo – Asesor secretaría de planeación del municipio de Arenal Maximiliano García – Asesor secretaría de planeación del municipio de Arenal Fabian Pinto – Secretario de planeación del municipio de Arenal, planeacion@arenal-bolivar.gov.co Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Arenal (Bolívar)

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Mesa de seguimiento del proyecto “Construcción de 122 unidades sanitarias con pozo séptico, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, en la zona rural del municipio de Arenal”.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

El ingeniero Luis Carlos pone en contexto la reunión, exponiendo que se han realizado tres (3) mesas de trabajo del proyecto “Construcción de 122 unidades sanitarias con pozo séptico, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz, en la zona rural del municipio de Arenal”, teniendo que en la última mesa se dejaron compromisos con relación al componente predial del proyecto, el cual es el componente más crítico de este tipo de proyectos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El Ing. Andres explica que se encuentran adelantando gestiones ante la ANT, para la legalización de los predios baldíos.

EL Ing. Maximiliano explica que la ANT, va a llegar a los territorios, realizando un proceso expedito para la legalización de los predios. Explica que los predios que se encuentran en ronda hídrica no son predios adjudicables, por lo cual se debe realizar la gestión ante la corporación autónoma, para que certifique la localización de estos predios en ronda hídrica.

EL Ing. Andres explica que se tienen identificado los predios que se encuentran en ronda hídrica, siendo alrededor de 25 predios. Por lo cual, explica que el municipio de Arenal debe realizar la gestión ante la corporación autónoma CSV, para que se certifique la localización de dichos predios.

EL Ing. Luis Carlos propone realizar una nueva mesa de seguimiento para la segunda semana de octubre de 2023, en aras de validar el avance de las gestiones que se deben realizar ante la ANT y la corporación autónoma CSV.

El Ing. Luis Carlos expone la disposición para atender cualquier inquietud del municipio de Arenal, para lo cual se pueden concertar las mesas de trabajo que se requieran y por medio de correos electrónicos.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de seguimiento para validar los avances con relación a los tramites ante la ANT y corporación autónoma CSV	MVCT- Municipio de Arenal	Segunda semana de octubre de 2023
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.
Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 20-09-2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Registro de asistencia

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
1	Informar el inicio de los tramites ante la ANT o la delación que se tome con relación al proyecto en el mecanismo del MVCT	Municipio de Arenal	Por definir
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

FIRMAS:
Ver imagen de la asistencia virtual.
Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 21-07-2023

Registro de asistencia

SP MC ON LF

MG
Maximiliano García - C...

AF
Andres Fiallo

LF
Luis Carlos Garcés Ferna...

SO
Sec Planeacion Y Obras

Lugares

- 14. CONCEPCION CAMPUZANO SALAZAR
- 11. AIDA MARIA ZAMBRANO PIMENTA
- 9. OSCAR DIAZ PALLARES
- 10. ALICIBIADES SALAZAR CRUZADO
- 4. YULENIS SALAZAR ESTRADA
- 1. MALEN ROCIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
- 13. DEIMER SALAZAR ESTRADA
- 6. DANIELA YOMAIRA JULIO MARTINEZ
- 2. LAURA JULIAO PALLARES
- 8. CRISTOBAL PALLARES BERMUDEZ
- 3. JESUS ANDRADES CORONEL
- 5. JERSON GARCIA TOVAR
- 2. CIPRIANO GARCIA ZAYAS
- 1. KELLY ZAYAS ROMERO
- 6. YENIS GARCIA TOVAR
- 7. MARIA DEL CARMEN TORO BERRIO
- 4. DOMINOS PERUELA PEREZ
- 3. MATILDE CAMPO FREJA

Uso de capas

- Base de datos principal
- Fronteras y etiquetas
- Lugares
- Fotografías
- Carreteras
- Edificios 3D
- Tiempo
- Galería
- Otros
- Relieve

MG
Maximiliano García - C...

AF
Andres Fiallo

LF
Luis Carlos Garcés Ferna...

SO
Sec Planeacion Y Obras

