

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA No. 03

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de septiembre de 2023
HORA:	De 03:00 p.m. a 03:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Felipe Alejandro Velandia Vallejo, Estructurador – Dirección de Estructuración EPC S.A. E.S.P. Rodrigo Herrera, Director de Alcantarillado de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá. Julián Duarte, Profesional de la Secretaria de Planeación – Municipio de Cajicá. Lina Gómez, Profesional de Apoyo de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá.
INVITADOS:	Revisar asistentes

#### ORDEN DEL DIA:

**Se convocó a la reunión virtual con el objetivo realizar el seguimiento de los requerimientos pendientes, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA II, MUNICIPIO DE CAJICÁ”.**

#### DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, solicitó a la entidad formuladora el estado actual de los documentos faltantes del proyecto (30 requerimientos). Se aclaró que es necesario subsanar dicha información lo antes posible con el fin de surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.
2. Con base en lo anterior, la entidad formuladora indicó que procederá a validar internamente el alcance del proyecto y la documentación requerida. Por lo cual, se comprometió a entregar la documentación faltante del proyecto a más tardar el lunes 02 de octubre de 2023.

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir documentación faltante del proyecto	Municipio de Cajicá	Lunes 02 de octubre de 2023
2	Convocar a una mesa de seguimiento	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Lunes 02 de octubre de 2023

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo  
Fecha: 14-09-2023

**ANEXOS:**



**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

**LUGAR:** TEAMS **FECHA:** 14-09-2023 **HORA:** 03:00 p.m. A 03:30 p.m.

**TEMA:** ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDÍA DE CAJICÁ (CUNDINAMARCA) **PRESIDE:** MVCT

**EQUIPO ACOMPAÑANTE:** ALCALDÍA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PDA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Felipe Alejandro Velandia Vallejo	Estructurador	EPC S.A. E.S.P.	3202794148	<a href="mailto:felipe.velanida@epc.com.co">felipe.velanida@epc.com.co</a>		
2	Rodrigo Herrera	Director de Alcantarillado	Empresa de Servicios Públicos de Cajicá	3102878831	<a href="mailto:dir.alcantarillado@epccajica.gov.co">dir.alcantarillado@epccajica.gov.co</a>		
3	Julián Duarte	Profesional de Apoyo	Municipio de Cajicá				
4	Lina Gómez	Profesional de Apoyo	Empresa de Servicios Públicos de Cajicá	3506881264	<a href="mailto:tecnicoalcantarillado@epccajica.gov.co">tecnicoalcantarillado@epccajica.gov.co</a>		
5	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de Proyectos	3015987175	<a href="mailto:DGarzon@minvivienda.gov.co">DGarzon@minvivienda.gov.co</a>		