

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	22 de septiembre de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:40 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">- Carlos Emil Cabrales Isaac Alcalde municipal de Magangué e-mail: alcaldia@magangué-bolivar.gov.co - Álvaro Salcedo Jefe de Planeación Veolia Sabana e-mail: alvaro-jose.salcedo@veolia.com - Félix Domínguez Pérez Jefe de Unidad acueducto Magangué, Veolia Sabana e-mail: felix-antonio.dominguez@veolia.com - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Avances del componente predial del nuevo lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3 del proyecto “código 1-2021-60. EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ” (Radicado: 2020ER0110679), en el marco del mecanismo de viabilización establecido en la Res. MVCT 661/2019. Definición de compromisos para entregar el rediseño y actualización del proyecto.

ORDEN DEL DIA:


1. Revisión de avances del componente predial del nuevo lote donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3 del proyecto para efectos de definir plazos de entrega del rediseño y actualización del proyecto.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1. Veolia Sabana informa que el predio donde se reubicará la EBAR de la cuenca 3 a que refiere el proyecto en mención, se encuentra formalizado y legalizada su propiedad a nombre del municipio de Magangué. Durante el transcurso de la reunión se compartió al MVCT la constancia de inscripción del predio referido mediante la cual se abrió el folio de la matrícula inmobiliaria número 064-39183, e igualmente se allegó el certificado de tradición y libertad de dicho predio donde se constata que el predio urbano de 1600m² ubicado en el barrio Samarcanda calle 10C1 N° 20-43 es propiedad del municipio de Magangué.



Una vez superado el tema del predio para reubicar la EBAR, el MVCT solicita a Veolia Sabana definir la fecha prevista en la cual presentará los correspondientes rediseños y actualización del proyecto.

Veolia Sabana manifiesta que ya cuenta con el levantamiento topográfico del predio de la EBAR, que es el área que se encontraba pendiente de completar, así mismo indica que procederá a realizar el estudio de suelos y a tramitar la disponibilidad del servicio de energía ante Afinia ESP para la EBAR; esta información se tendría a más tardar el 30/nov/2023. Con esta información Veolia indica que puede llevar a cabo los diseños y rediseños de Ingeniería Detallada los cuales serán presentados al MVCT a más tardar el viernes 29/dic/2023.

El MVCT señala que realizará seguimiento a estas fechas para lo cual programará mesas de trabajo que se convocarán con la oportunidad del caso. Finalmente se recuerda a Veolia Sabana tener en cuenta todos los requisitos establecidos en la Res. MVCT 661/2019 para efectos de presentar el proyecto con su documentación completa.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

2. Por parte de los asistentes no se generan comentarios u observaciones finales. Se da por terminada esta mesa de trabajo.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar al MVCT el rediseño y actualización del proyecto “EXTENSIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CUENCA 3 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ”.	Alcaldía de Magangué Veolia Sabana	29 de diciembre de 2023

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

Meeting Summary							
Total Number of Participants	5						
Meeting Title	Mesa de Trabajo 06 Alcantarillado cuenca 3 Magangué						
Meeting Start Time	Fri, Sep 22, 9:00 AM						
Meeting End Time	Fri, Sep 22, 9:40 AM						
Meeting Id	2f73313d-49fb-4477-ae87-a32b1e79b604						
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Fri, Sep 22, 9:00 AM	Fri, Sep 22, 9:40 AM	40min 12sec	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co	
Felix Dominguez P	Fri, Sep 22, 9:02 AM	Fri, Sep 22, 9:38 AM	36min 44sec		Presenter		
Alvaro Salcedo (Invitado)	Fri, Sep 22, 9:03 AM	Fri, Sep 22, 9:38 AM	35min 41sec		Presenter		
Carlos Cabrales	Fri, Sep 22, 9:06 AM	Fri, Sep 22, 9:09 AM	2min 45sec		Presenter		
Carlos Cabrales	Fri, Sep 22, 9:23 AM	Fri, Sep 22, 9:38 AM	15min 36sec		Presenter		

Elaboró: Daniel Moreno – MVCT.

Vo.Bo.: Carlos Cabrales – Alcalde Magangué. Félix Dominguez, Álvaro Salcedo – Veolia Sabana.