

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	01 de septiembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Fernando Robles, representante legal del consorcio estudios Cerinza. Mildren Pabón, profesional de apoyo.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización del avance de subsanación de la documentación requerida faltante del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CERINZA.**

DESARROLLO:

1. La reunión fue iniciada por el Ingeniero Mateo Apraez, quien se desempeña como revisor documental preliminar, y solicitó una presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, expresó que el propósito de la reunión consistía en revisar el avance de la subsanación del proyecto por parte del municipio dado que no se cumplió con la fecha pactada inicialmente.
2. Seguidamente, la Entidad formuladora expone uno a uno los documentos subsanados.
3. Finalmente se concluye que la entidad formuladora del proyecto a avanzado en la subsanación del 80% de la documentación requerida faltante, por lo que se otorga 5 días hábiles para la presentación total del 100% de la documentación solicitada.
4. Finalmente, se llevó a cabo la clausura de la reunión por parte de los participantes, expresando su gratitud por la colaboración de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender todos los requerimientos faltantes y observaciones en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.	Alcaldía municipal CERINZA-Boyacá	08/09/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 01 de septiembre del 2023

ANEXOS



Fernando Robles (Invitado)



Mateo Felipe Apraez Portilla



Mildred Pabón (Invitado)