

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

Estado Proyecto SIASAR fase 3 PDA Santander

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2023
HORA:	De 16:00 a las 17:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Senith Yuselly Piñarte, ESANT - PDA Santander
	Fernando Rodríguez Velandia, ESANT - PDA Santander

ORDEN DEL DIA:

Estado Proyecto SIASAR fase 3 PDA Santander

DESARROLLO:

El PDA informó que la actividad de alistamiento se ha cumplido, personal y logística contratados conforme a lo establecido en el proyecto Siasar, y que solicitan se programe el taller de transferencia de conocimiento, a lo cual el MVCT da las siguientes indicaciones:

1. El TTC se realizará de forma virtual
2. El TTC se realizará los días 21 y 22 de septiembre en jornada de 8:00 hasta las 18:00.
3. Teniendo en cuenta los anterior, el PDA debe capacitar al personal del proyecto Siasar en: Esquemas diferenciales, muestra de hogar y protocolo de trabajo de campo, material que se entregó en formato pdf.
4. Garantizar la conectividad de los equipos (computadora/tables/celular) para un flujo de trabajo eficiente.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

5. Atender las temáticas, participar, contribuir y preguntar utilizando los diferentes mecanismos dispuestos para ello.
6. El material de trabajo cuestionarios, presentaciones y material de apoyo adicional, se compartirá al coordinador o líder del equipo.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Garantizar la conectividad, asistencia y participación del personal del equipo Siasar PDA Santander, responsable PDA Santander.
2. Realizar las capacitaciones asignadas al personal, responsable PDA Santander.

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 29-09-2023