

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

| | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA: | 12 de septiembre, 2023 |
| HORA: | De 14:00 a 17:00 horas |
| LUGAR: | Presencial Sede regional CVC Buenaventura |
| ASISTENTES: | <ul style="list-style-type: none"> • Alcaldía de Buenaventura <ul style="list-style-type: none"> - Rocely Rocero – Directora Técnica Ambiental - Sol Beatriz – Profesional de apoyo de Planeación - Marino Mosquera – Profesional ambiental - Dgimerson Pino – Profesional de apoyo • Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB) <ul style="list-style-type: none"> - Elena R. Cruz – Gerente - Gerardo Garcés – Analista ambiental • Fondo Todos Somos Pazífico (FTSP) <ul style="list-style-type: none"> - Andrés Machado – Especialista de residuos sólidos - Alba Revelo – Enlace social • Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) <ul style="list-style-type: none"> - Edward Leonardo Sevilla Dueñas – Director Regional Ambiental Pacífico Oeste (DAR PO) - Ricardo Murillo – Dirección técnica ambiental (DTA) Cali - Especialista residuos sólidos - Carlos Darío Rodríguez – Dirección gestión ambiental (DGA) Cali - Gregorio Mondragón – DAR PO - Dayhana Vinasco C- DAR PO - Julián Valencia Estrada- DAR PO • Comité del Paro Cívico de Buenaventura <ul style="list-style-type: none"> - John Montaña – Coordinador • Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) <ul style="list-style-type: none"> - María Clara Vanegas Camero – Equipo de residuos sólidos – DPR, VASB |
| INVITADOS: | No aplica |

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objeto de la reunión
3. Agenda de la visita.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Sitio de disposición final de residuos sólidos actual
5. Sitio de disposición de residuos sólidos a futuro
6. Revisión compromisos

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

La reunión inicia con la presentación de los asistentes.

2. Objeto de la reunión

María Clara Vanegas del equipo de residuos sólidos del MVCT menciona que la visita se realiza para realizar el seguimiento a la situación crítica de disposición final de residuos sólidos en el Distrito de Buenaventura. Expone que el caso de Buenaventura es uno de los casos críticos en los que se trabaja en la mesa conjunta entre la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el MVCT.

3. Agenda de la visita

María Clara menciona que la reunión tendrá dos momentos, 1) seguimiento a la situación y sitio actual de disposición final, y 2) seguimiento al proyecto de un nuevo sitio de disposición final. Adicionalmente, el miércoles 13 de septiembre se realizará la visita al predio actual y el predio propuesto a futuro para un nuevo relleno sanitario.

4. Sitio de disposición final de residuos sólidos actual

Marino Moreno, profesional ambiental de la alcaldía expone el caso de la situación actual. El sitio de disposición final, Córdoba, sirve a la población de Buenaventura en zona urbana y centros poblados para un total de 311,000 habitantes y una producción de residuos de 6200 Ton/mensuales. Actualmente, el sitio tiene una vida útil de 3 meses la cual se ha logrado mediante la compactación del material.

Rocely Rocero, Directora Técnica Ambiental de la alcaldía, menciona que se está ejecutando el proyecto de ampliación de la optimización del vaso 1 para extender la vida útil a 2.5 - 3 años y su avance de ejecución es del 40%. Señala que el operador de la celda y ejecutor del proyecto, empresa

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Buenaventura y Medio Ambiente SA ESP (BMA), les hizo saber que dicha ampliación no requiere permiso ambiental.

Edward Leonardo Sevilla, Director Regional Ambiental Pacífico Oeste de la CVC, menciona que de acuerdo con el diseño del proyecto actual del relleno sanitario la vida útil ya se cumplió, aunque aún se cuenta con capacidad. El señor Sevilla deja claro que no se ha emitido ningún permiso ambiental para el proyecto de ampliación que menciona la alcaldía.

Gregorio Mondragón y Julián Valencia, ambos profesionales especializados de la CVC mencionan que la alcaldía le ha hecho saber del proyecto a la CVC y esta última mediante comunicado oficial de junio 2023 solicitó desarrollar mesas de trabajo técnico jurídicas, espacios que aún no han sido citados por parte de la alcaldía. Adicionalmente, la CVC menciona que en julio 2023 realizaron una visita para realizar el seguimiento de la planta de tratamiento de lixiviados (PTL) actual y que recibieron unos estudios y diseños de una nueva planta de tratamiento de lixiviados (PTL). Aclaran que no han recibido por parte de la alcaldía estudios y diseños de detalle de la ampliación de la optimización del vaso 1 para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto.

El MVCT solicita a la alcaldía y prestador trabajar en conjunto para entregar estudios y diseños del nuevo proyecto en ejecución a la autoridad ambiental cuanto antes. La alcaldía se compromete a entregarle a la CVC los estudios y diseños el 25 de septiembre y a citar la mesa técnico-jurídica el 27 de septiembre, 2023.

Respecto al tema social la alcaldía menciona que en noviembre 2022 se realizó un censo de las personas que viven dentro del predio Córdoba arrojando un total de 162 personas incluyendo niñez. El MVCT aclara que no es posible tener recuperadores/recicladores dentro del predio y que se debe trabajar para retirar a las personas del predio contemplando un nuevo espacio para vivir y una fuente de ingreso. Se cuestiona a la alcaldía acerca de los avances para resolver el tema. La alcaldía señala que la situación social de Buenaventura es particularmente delicada y se han realizado acercamientos con la población y el comité del paro cívico, pero no ven probable que se logre retirar a las personas del predio en esta administración, la cual finaliza en diciembre 2023.

5. Sitio de disposición de residuos sólidos a futuro

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Andrés Machado, especialista de residuos sólidos del FTSP, expone que el convenio 3610 con el BID tiene una vigencia hasta febrero de 2025. Dicho convenio contempla la ejecución de proyectos para la implementación de la gestión integral de residuos sólidos cuyo componente más importante es la disposición final de residuos sólidos de Buenaventura. Dentro del alcance se encuentra la actualización al PGIRS de Buenaventura y participar del proyecto del nuevo sitio de disposición final.

Respecto al PGIRS se explica que se contrató una consultoría para realizar la actualización y que el documento final fue remitido a la alcaldía con los ajustes solicitados y se está a la espera de su publicación en página web para que sea adoptado.

Por otro lado, el FTSP viene trabajando desde el 2022 con la alcaldía y se tiene contemplado un nuevo predio (Saipa) en el Km 22 de la vía Cali-Buenaventura, para la disposición de los residuos sólidos. El área de influencia del proyecto incluye al consejo comunitario San Cipriano y Santa Helena. Dicho predio fue analizado por el equipo predial del FTSP y es susceptible de ser adquirido con recursos del Fondo. Ante esto, Elena Cruz, gerente de la SAAAB menciona que se cuenta con predimensionamiento del parque tecnológico ambiental el cual incluye zona de disposición de residuos, ECA, área de tratamiento orgánico, área pedagógica y áreas complementarias.

Andrés Machado aclara que para adquirir el predio se han establecido algunos requisitos al Distrito de Buenaventura. Explica que en el año 2015 FINDETER ejecutó un proyecto con recursos de la Nación para el nuevo relleno sanitario en el predio El Venado. El predio fue adquirido pero el proyecto fue interrumpido porque en el proceso de consulta previa la comunidad de la zona no permitió que se desarrollara. El FTSP busca que esto no suceda con el proyecto en el predio Saipa y para esto se deben cumplir con tres requisitos: técnico, ambiental y social.

A nivel técnico se cuenta con un predimensionamiento del parque tecnológico ambiental el cual incluye levantamiento topográfico y avalúo del lote. Respecto al componente ambiental se requiere que la autoridad ambiental le dé un visto bueno al proyecto. Socialmente la alcaldía debe concertar una reunión con distintos actores dentro del área de influencia del proyecto y generar un acta en donde se mencione que dan un visto bueno al proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

La CVC se pronuncia respecto al requisito ambiental y mencionan que ellos emitieron un concepto ambiental general del predio sin que esto incluyera la implantación de un proyecto de disposición final de residuos. Solicitan a la alcaldía remitir estudios y diseños del proyecto con el fin de poder generar un concepto más específico sin que esto comprometa la otorgación de licencia ambiental por parte de la entidad competente. La CVC genera tres alertas; 1) el predio se encuentra en la zona forestal del pacífico y se debe realizar la sustracción del área de la reserva forestal, 2) el uso del suelo, de las 43 hectáreas que hacen parte del predio 3 hectáreas ya fueron sustraídas por el dueño actual y en ellas hoy opera un colegio, un hotel y un parqueadero de tractomulas, usos que no están permitidos, y 3) se debe tener en cuenta la estructura de preservación de una quebrada principal que atraviesa el predio.

La alcaldía se pronuncia respecto al requisito social y mencionan que se cuenta con un acta. No obstante, Alba Revelo, enlace social del FTSP menciona que el BID está requiriendo un acta de asamblea general del consejo comunitario que incluya actores relevantes como lo son fundaciones, ONGs, JACs, entre otros. John Montaña, coordinador del comité del paro cívico, interviene y menciona que es importante concertar con toda la comunidad y que por tanto ellos también solicitan una asamblea general. Mencionan que la comunidad debe acompañar todas las etapas del proyecto con el fin de estar enterados de lo que ocurre. La alcaldía menciona que por temas de orden público la socialización se realizó en espacio cerrado debido a que se generó una amenaza de seguridad. Elena Cruz de la SAAAB propone que la reunión que está solicitando el Fondo ser realice después de elecciones locales, siendo estas el 29 de octubre, debido a que se pueden presentar desórdenes públicos.

El MVCT menciona que de acuerdo con la agenda se realizarán las visitas al predio actual y nuevo predio para evidenciar la situación actual en la celda y ver el nuevo predio.

6. Revisión compromisos

Se reiteran los compromisos adquiridos en la reunión, los cuales se detallan en el cuadro a continuación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Entregar a la CVC estudios y diseños de la ampliación de la optimización del vaso 1 del sitio de disposición actual. | Alcaldía | 25 de septiembre, 2023 |
| 2 | Citar a mesa técnico-jurídica a la CVC para revisar el requerimiento de permiso ambiental del proyecto de la ampliación de la optimización del vaso 1 del sitio de disposición actual. | Alcaldía | 27 de septiembre, 2023 |
| 3 | Citar a asamblea general del consejo comunitario para socializar el proyecto y recibir el Vo.Bo. de la comunidad. | Alcaldía | 29 de octubre, 2023 |

Anexos:

1. Registro fotográfico
2. Lista de asistencia.

Elaboró: María Clara Vanegas Camero
Fecha: 20 de septiembre, 2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Buenaventura, sede regional CVC FECHA: 12/09/2023 HORA: 2:00pm.

TEMA: Seguimiento xifo crítico disposición final PRESIDE: María Clara Varegas C.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes/ Temática | Firma |
|-----|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | Maria Clara Varegas | Contratista | MVCT | 316 356 5260 | mcvaregas@minvivienda.gov.co | — | <i>[Firma]</i> |
| 2 | Carlos Pardo | Prof. Contador | CVC-DEA | 3104036605 | carlos.pardo@minvivienda.gov.co | — | <i>[Firma]</i> |
| 3 | Gregorio MORALES | PROF. ESP. | CVC-DAREPO | 2409510 | gregorio.morales@minvivienda.gov.co | — | <i>[Firma]</i> |
| 4 | Deyhiana Vinasco | Prof. Esp | CVC-DAREPO | 2409510 | deyhiana.vinasco@minvivienda.gov.co | — | <i>[Firma]</i> |
| 5 | Julian Valencia Estrada | Prof. ESP. | CVC-DAREPO | | julian.valencia@minvivienda.gov.co | — | <i>[Firma]</i> |
| 6 | D.G. MORALES | Prof. Apoyo | Alcaldia | 315 3330977 | dgmoraless@minvivienda.gov.co | — | <i>[Firma]</i> |
| 7 | Gerardo Garcia | Analista amb. | SAAAD | 3104913102 | ggarcias@saad.gov.co | — | <i>[Firma]</i> |

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

| No. | Nombre | Cargo | Entidad / municipio | Teléfonos y celular | Correo electrónico | Solicitudes/ Temática | Firma |
|-----|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------|
| 8 | MARTINO MAQUERA | Prof. Asistente | Alca. Alc. | 2422004 | cinjuna.raquero@gmail.com | | |
| 9 | ELIENOR R. GONZALEZ | Gerente | SAAAB | 3160190501 | gerencia@saab.gov.co | | |
| 10 | John M. | Coord. | CPC | 315 4760592 | johnmabta@gmail.com | | |
| 11 | SOL ROLDAN J. | Profesional Apoyo Planeación | Alcaldia | 3122238349 | solr@planeacion.gov.co | | |
| 12 | RICARDO MENDOZA | Profesional Especialista | CUC.DTA | 3153081517 | ricardo.mendoza@cuc.gov.co | | |
| 13 | Andres Machado B. | Especialista Rendición de Cuentas | FTSP | 3008460546 | andres.machado@ftsp.gov.co | | |
| 14 | Rocely Rosano C. | Asesora | D. T. A. | 3167223770 | amburo@trabaja.gov.co | | |
| 15 | Alba Perelo. | Especialista Social | FTSP | 3176962915 | alba.perelo@ftsp.gov.co | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |