

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de septiembre, 2023
HORA:	De 8:30 a 12:00 horas
LUGAR:	Presencial Sede regional CVC Buenaventura
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Alcaldía de Buenaventura<ul style="list-style-type: none">- Marino Mosquera – Profesional ambiental• Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura (SAAAB)<ul style="list-style-type: none">- Gerardo Garcés – Analista ambiental• Operador - Buenaventura Medio Ambiente (BMA)<ul style="list-style-type: none">- Nestor David Llinas• Interventoría – CICMA<ul style="list-style-type: none">- Luis Felipe Cabezas• Fondo Todos Somos Pazífico (FTSP)<ul style="list-style-type: none">- Andrés Machado – Especialista de residuos sólidos- Alba Revelo – Enlace social• Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)<ul style="list-style-type: none">- Ricardo Murillo – Dirección técnica ambiental (DTA) Cali - Especialista residuos sólidos- Carlos Darío Rodríguez – Dirección gestión ambiental (DGA) Cali- Gregorio Mondragón – DAR PO- Julián Valencia Estrada– DAR PO• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT)<ul style="list-style-type: none">- María Clara Vanegas Camero – Equipo de residuos sólidos – DPR, VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Visita al predio actual de disposición final de residuos sólidos (Córdoba)
2. Reunión con el operador del sitio de disposición final
3. Visita al predio propuesto para el nuevo sitio de disposición final (Saipa)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

1. Visita al predio actual de disposición final de residuos sólidos (Córdoba)

Se realiza visita al predio actual de disposición final de Buenaventura incluyendo la planta de tratamiento de lixiviados (PTL). El recorrido inicia a las 8:30 am y es liderado por Néstor Llinás representante del operador BMA.

2. Reunión con el operador del sitio de disposición final

Posterior a la visita del predio de disposición actual, los actores nos reunimos en la tienda del predio Saipa que se contempla sea el nuevo sitio de disposición final donde se implantaría un parque tecnológico ambiental. Los temas tratados se presentan a continuación:

- **Presentación técnica del sitio de disposición actual - Córdoba.** Néstor Llinás, representante del operador BMA menciona que la ampliación de la optimización del vaso actual tiene una capacidad total de 117,600 m³ lo que representa una vida útil de 22 meses. Actualmente se recibe en promedio 185 ton/día de residuos. El reporte al SUI es de 5200-5500 ton/mes lo que representa una densidad de 1.03-1.05 ton/m³ de residuos sólidos. La ampliación inició operación la primera semana de julio 2023 y a la fecha estima se han dispuesto 10,000 m³ aproximadamente de la capacidad total. Se cuenta con un área de 2500 m² expuesta sin cobertura. El operador menciona que han tenido problemas para hacer llegar el material de cobertura y este debe llegar hacia finales de septiembre, 2023. El operador alerta a la alcaldía para que se destine un nuevo sitio de disposición final dado que se cuenta con menos de 2 años de capacidad con el proyecto de la ampliación.
- **Componente ambiental sitio actual - Córdoba.** El operador manifiesta que el proyecto no está sujeto a modificación del permiso ambiental debido a que no hay ampliación de predio dado que la disposición de los residuos solo genera mayor altura. La CVC menciona que la determinación de si se requiere o no la modificación del permiso ambiental es de esa entidad y que se deben presentar los estudios y diseños del proyecto de la ampliación para que se pueda emitir un concepto al respecto.

Marino Mosquera profesional ambiental de la dirección técnica de la alcaldía menciona que a esa dependencia no han llegado los estudios y

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

diseños del operador. El operador responde señalando que los estudios y diseños del proyecto de la ampliación de la optimización del vaso 1 fueron remitidos por BMA a la alcaldía el 3er trimestre de 2022. El MVCT solicita al operador remitir el número de radicado a la dirección técnica.

- **Componente social sitio actual - Córdoba.** El MVCT exhorta a la alcaldía, el prestador SAAAB y al operador BMA a trabajar de manera conjunta en el componente social para presentar estrategias para reubicar a los recicladores/recuperadores que viven dentro del predio actual de disposición, así como de generar distintas fuentes de ingresos para estos.
- **PGIRS.** La alcaldía reitera que el PGIRS realizado por medio del FTSP no será adoptado debido a que el comité del paro cívico considera que no se incluyó a las comunidades de la zona rural. El FTSP indica que se realizaron mesas de trabajo para el PGIRS con el comité del paro cívico, las cuales finalizaron en enero 2023, y que se cuenta con actas de aprobación. Adicionalmente, el Fondo aclara que el PGIRS trabajado cuenta con un programa rural que hace parte del Servicio Público de Aseo (SPA) en donde se incluyen algunos corregimientos y zonas costeras. El FTSP le solicita a la alcaldía emitir un comunicado en donde se mencione oficialmente que no se va a adoptar el documento PGIRS enviado.
- **Componente social predio propuesto - Saipa.** la alcaldía le comunica al FTSP que no se van a realizar más reuniones respecto a la socialización del nuevo proyecto del parque tecnológico ambiental para generar actas de aprobación adicionales. El FTSP reitera la importancia de cumplir con el requisito ambiental para poder avanzar en la adquisición del predio y del proyecto. Finalmente, le solicita a la alcaldía emitir un comunicado en donde se mencione oficialmente que no van a generar más socializaciones del proyecto. El FTSP menciona que con los comunicados emitido por la alcaldía se escalará el tema para citar al director del FTSP a la Vicepresidencia y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El operador (BMA) y la interventoría (CICMA) se retiran de la reunión y la visita.

3. Visita al predio propuesto para el nuevo sitio de disposición final (Saipa)

Sobre las 11:00 se realiza la visita al predio Saipa, sitio propuesto para la implantación de un nuevo parque tecnológico ambiental. Gregorio Mondragón y Ricardo Murillo de la CVC lideran la visita. Explican que dentro del predio

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Saipa se sustrajeron 3 hectáreas en compensación para la comunidad por construcción de la carretera en donde se implantaron un parqueadero de tractomulas, una escuela, un hotel y una tienda. Se realiza un descenso de 1.5 km aproximadamente evidenciando vegetación espesa de bosque húmedo tropical, así como el paso de una quebrada.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir a dirección técnica ambiental de la alcaldía el radicado de ventanilla única de los estudios y diseños de la ampliación del vaso.	BMA	22 de septiembre, 2023
2	Remitir a la dirección técnica ambiental de la alcaldía las caracterizaciones de calidad del agua de la planta de tratamiento de lixiviados de Córdoba.	BMA	22 de septiembre, 2023
3	Remitir a la CVC la reconformación geomorfológica de la ampliación del vaso de Córdoba.	Alcaldía	22 de septiembre, 2023
4	Enviar al FTSP comunicado acerca de adopción de PGIRS.	Alcaldía	30 de septiembre, 2023
5	Enviar al FTSP comunicado acerca de la realización de asamblea general para visto bueno de la comunidad del predio Saipa.	Alcaldía	30 de septiembre, 2023
6	Se cita a reunión virtual de seguimiento.	MVCT	30 de septiembre, 2023

Anexos:

1. Registro fotográfico
2. Lista de asistencia

Elaboró: María Clara Vanegas Camero
 Fecha: 20 de septiembre, 2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Imagen 1 – Córdoba. Espacio con compactadora y material aprovechable compactado y zunchado (a)



Imagen 2 – Córdoba. Espacio con compactadora y material aprovechable compactado y zunchado (b)



Imagen 3 – Córdoba. Báscula y caseta (a).



Imagen 4 – Córdoba. Báscula y caseta (b).

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Imagen 5 – Córdoba. Caseríos y recuperador.



Imagen 6 – Córdoba. Lonas de material aprovechable.



Imagen 7 – Córdoba. Residuos expuestos presencia de gallinazos.



Imagen 8 - Córdoba. Izquierda, ampliación del vaso 1 con residuos expuestos.



Imagen 9 – Córdoba. Izquierda, ampliación del vaso 1 con residuos expuestos.



Imagen 10 – Córdoba. Izquierda, ampliación del vaso 1 con residuos expuestos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Imagen 11 – Córdoba. Planta de tratamiento de lixiviados (PTL).



Imagen 12 – Córdoba. Al fondo PTL, se muestran los tanques de tratamiento biológico anaerobio (UASB) y el tanque de tratamiento aerobio (MBBR).



Imagen 13 – PTL. Lechos de secado de lodos.



Imagen 14 – PTL. Humedales artificiales de flujo horizontal subsuperficial.



Imagen 15 - Reunión



Imagen 16 – Reunión

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Barranquilla, Sitio Disposición Final FECHA: 13/09/2023 HORA: 8:30 am
 TEMA: Visita sitio disposición final residuos sólidos. PRESIDE: Mónica Clara Varejao Camacho
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía Barranquilla, CUC, FTSP, ESP.



No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carlos Mario Rodríguez Prof. Contab.		CVC	3104036605	carlos-donoro@rodripez.ecull.gov.co		
2	Marino Malquin	Exp Ambienta	DTA	2422004	cmjmarin@ecprod.		
3	Gerardo García	Analista amb.	SAAMB	3104913102	ggarcias@saamb.gov.co		Gerardo G.
4	Alba Bejelo	Enlace Social	FTSP	3176916245	alba.bejelo@gestiondelmujer.gov.co		Alba Bejelo
5	Ricardo Muñoz Prof. Especial		CUC	3153081371	ricardo.muñoz@cuc.gov.co		
6	Andrés Machado	Especialista Residuos S.	FTSP	3008960586	andres.machado@gestiondelmujer.gov.co		
7	WISLU Galabarras	Asistente Intercomuni			intercomuni@cucma.com		

Página 1 de 2

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
8	David David Ceballos	Asesor	AMA GA ESP	—	—		
9	Julien Valencia Estrada	PROF. ESP.	CUC. BAHIA	308910188	john.valencia@ucb.edu.co		
10	STEFANIO MONTAÑÓN	PROF. ESP.	CUC. DORADO	2402110	stefania.montanon@ucd.edu.co		
11							
12							
13							
14							
15							

OK →
OK →