

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 10**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	04 de octubre de 2023
HORA:	10:00 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Fabián Buitrago – Girón ESP Miguel Otalora – Girón ESP Lady Jaimes – Girón ESP Diana Molina – Consultoría John Marroquín – VASB - MVCT Juan Alejandro Garzón – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS)

### **DESARROLLO:**

1. Saludo: El día de hoy 04 de octubre de 2023 a partir de las 10:00 AM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – LLANADAS), en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder y los ingenieros Juan Alejandro Garzón y John Marroquín, del equipo evaluador; los

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ingenieros Fabian Buitrago, Miguel Otalora, Lady Jaimes y Diana Montes de Girón ESP; (lista de asistencia).

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de manera general el estado de evaluación del proyecto y programar tareas para ajustar y complementar los pendientes que estén por subsanar. El ingeniero Suescún expone que el proyecto ya casi se encuentra ajustado en su totalidad, falta allegar unas certificaciones actualizadas y el proyecto debidamente organizado en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial) debidamente firmado por la consultoría, interventoría y supervisión.

reitera que ya se remitieron observaciones al componente presupuestal para que sean atendidas pronto, ante lo cual desde la consultoría y Girón ESP exponen que remitirán los ajustes y complementos antes del 05 de octubre de 2023.

Desde la consultoría y Girón ESP manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar los ajustes y remitir lo solicitado en la fecha propuesta, se acordó realizar una nueva reunión de seguimiento para ese día 05 de octubre de 2023.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados y el proyecto debidamente organizado	Girón ESP y Consultoría del proyecto	05 de octubre de 2023

## FIRMAS:



Elaboró: Iván S.  
Revisó:  
Fecha: 04/10/2023

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

teams.microsoft.com/\_#/modern-calling/

14:34

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

Ivan Dario Suescun Quinones  
Organizador

C CARLOS (Invitado)  
Invitado de la reunión

DM DMS- DIANA M... (Invitado)  
Invitado de la reunión

IB Ing. Fabian Buitr... (Invitado)  
Invitado de la reunión

IM Isabel Carolina Lopera Munoz

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

JP Juan Alejandro G... (Invitado)  
Invitado de la reunión

15°C Parc. soleado 8:12 a. m. 4/10/2023

teams.microsoft.com/\_#/modern-calling/

48:59

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (11) Silenciar a todos

Ivan Dario Suescun Quinones  
Organizador

C CARLOS (Invitado)  
Invitado de la reunión

DM DMS- DIANA M... (Invitado)  
Invitado de la reunión

IB Ing. Fabian Buitr... (Invitado)  
Invitado de la reunión

IM Isabel Carolina Lopera Munoz

JS Jonh Jair Marroquin Saavedra

JP Juan Alejandro G... (Invitado)  
Invitado de la reunión

DM DMS- DIA...  
ing. Fabian Buitr...

T Tatiana (Inv...  
Jonh Jair M...

JP Juan Alejan...  
Ver todos

15°C Parc. soleado 8:47 a. m. 4/10/2023