

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA No. 04

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 05 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 a.m. a 10:30 a.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Felipe Alejandro Velandia Vallejo, Estructurador – Dirección de Estructuración EPC S.A. E.S.P. Gabriel Porras Velandia, Estructurador – Dirección de Estructuración EPC S.A. E.S.P. Julieth Andrea Muñoz, Directora de Desarrollo Territorial – Municipio de Cajicá. Julián Duarte, Profesional de la Secretaria de Planeación – Municipio de Cajicá. Andrea Diaz Becerra, Profesional de la Secretaria de Planeación – Municipio de Cajicá. Lina Gómez, Profesional de Apoyo de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá.
INVITADOS:	Revisar asistentes

#### ORDEN DEL DIA:

**Se convocó a la reunión virtual con el objetivo realizar el seguimiento de los requerimientos pendientes, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ETAPA II, MUNICIPIO DE CAJICÁ”.**

#### DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, solicitó a la entidad formuladora el estado actual de los documentos faltantes del proyecto (30 requerimientos). Se aclaró que es necesario subsanar dicha información lo antes posible con el fin de surtir esta primera etapa e ingresar a la fase de evaluación, en donde un evaluador/a líder, en conjunto del equipo interdisciplinario del Ministerio, verificará de forma técnica cada uno de los componentes del proyecto.

**FORMATO: ACTA**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

2. Con base en lo anterior, Felipe Velandia, profesional de la EPC, afirmó que se encuentran realizando con el consultor las subsanaciones del componente técnico. Además, solicitó ampliación del plazo para la entrega de los requerimientos faltantes.
3. El MVCT otorgó una nueva fecha al formulador para la documentación faltante del proyecto a más tardar el lunes 09 de octubre de 2023.
4. Se agradece a los invitados y se da por terminada la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)


No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicalar la documentación faltante del proyecto	Municipio de Cajicá	Lunes 09 de octubre de 2023

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo  
Fecha: 05-10-2023

**ANEXOS:**



**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

**LUGAR:** TEAMS **FECHA:** 05-10-2023 **HORA:** 10:00 a.m. A 10:30 a.m.

**TEMA:** ASISTENCIA TÉCNICA A LA ALCALDÍA DE CAJICÁ (CUNDINAMARCA) **PRESIDE:** MVCT

**EQUIPO ACOMPAÑANTE:** ALCALDÍA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PDA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Felipe Alejandro Velandia Vallejo	Estructurador	EPC S.A. E.S.P.	3202794148	<a href="mailto:felipe.velanida@epc.com.co">felipe.velanida@epc.com.co</a>		
2	Gabriel Porras Velandia	Estructurador	EPC S.A. E.S.P.				
3	Julieth Andrea Muñoz	Directora de Desarrollo Territorial	Municipio de Cajicá				
4	Julián Duarte	Profesional de Apoyo	Municipio de Cajicá				
5	Andrea Diaz Becerra	Profesional de Apoyo	Municipio de Cajicá				
6	Lina Gómez	Profesional de Apoyo	Empresa de Servicios Públicos de	3506881264	<a href="mailto:tecnicoalcantarillado@epccajica.gov.co">tecnicoalcantarillado@epccajica.gov.co</a>		

**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
			Cajicá				
7	Daniel Felipe Garzón	Contratista	Subdirección de Proyectos	3015987175	<a href="mailto:DGarzon@minvivienda.gov.co">DGarzon@minvivienda.gov.co</a>		

**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**

Conmutador (571) 332 34 34

[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)