

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 29

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de octubre de 2023
HORA:	De 11:30 a 12:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	William Méndez, Alcaldía de Flandes – Tolima Yovanny Herrera, Alcalde de Flandes – Tolima Ivone Barragán, Alcalde de Flandes - Tolima Ángela Rosas, Contratista del Despacho del Viceministro Francisco Javier Zaldúa, Abogado DIDE Julián Mauricio Beltrán, Abogado DIDE Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo de apoyo técnico y jurídico al municipio sobre el desarrollo de los proyectos radicados en el mecanismo y con concepto favorable
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo de apoyo técnico y jurídico al municipio sobre el desarrollo de los proyectos radicados en el mecanismo y con concepto favorable OPTIMIZACIÓN Y CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLANDES - FASE I y OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESCARGA Y TRAMO INICIAL COLECTOR NORTE, ALCANTARILLADO PLUVIAL CEIBA Y TRIANA MUNICIPIO DE FLANDES
3. Comentarios de los asistentes

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión solicitando la palabra al alcalde de Flandes – Tolima.
- El alcalde Yovanny Herrera, indica que los dos proyectos tienen concepto favorable sin financiación. Ambos proyectos están listos para colocarle recursos. Quiere corroborar que hace falta desde la parte técnica.
- El Ingeniero Jaime Fuentes responde que ambos proyectos cumplen todos los requisitos técnicos, ambientales, prediales e institucionales.
- El alcalde Yovanny Herrera, indica que se va a agilizar para que los recursos del proyecto, los asuma la nación.
- El Doctor Julián Beltrán indica que si los recursos del proyecto los va a asumir la nación, se debe allegar solamente la carta de solicitud de viabilidad y al inter del Ministerio se realiza un trámite interno para dichos recursos. Se realizaría un convenio interadministrativo.
- El alcalde Yovanny Herrera indica que el operador de Flandes es Aqualia. Espuflán entregó la operación por no tener la capacidad. Se dio una concesión.
- La Doctora Ángela Rosas, indica que se tiene preocupación sobre el contrato de operación entre ESPUFLAN y Aqualia. Se necesita que se entregue la documentación pertinente. Aqualia no actúa como oficialmente una empresa de servicios públicos. Aqualia es 100% privada, por lo que queda imposibilitada para ejecutar un convenio interadministrativo.
- El Doctor Julián Beltrán indica que el Ministerio siempre quiere apoyar al municipio en la ejecución de los convenios. Es importante también que se analicen otras alternativas de ejecutor del proyecto. Pregunta si el municipio, puede acreditar idoneidad para la ejecución del proyecto.
- El alcalde Yovanny Herrera indica que el municipio no tiene la idoneidad para ejecutar los proyectos, por tanto le fue recomendado que Aqualia realice la ejecución.
- La Doctora Ángela Rosas, recomienda es que se busquen diferentes alternativas de ejecución, dado que se debe analizar la idoneidad de Aqualia para ser ejecutor, con los documentos que la entidad territorial brinde.
- El Doctor Julián Beltrán, pregunta si el municipio puede ser ejecutor bajo la contratación por Ley 80 de 1993. Se deben contar con los soportes de Aqualia y contrato de concesión, por si se requiere firmar un convenio interadministrativo. Debe identificarse contrato, estatutos y naturaleza jurídica de Aqualia.
- Al alcalde Yovanny Herrera, indica que el municipio será el supervisor de la ejecución del proyecto.
- La Doctora Ángela Rosas pregunta qué puede pasar con ESPUFLAN, si queda liquidada, dado que es una parte del contrato de operación.
- El alcalde Yovanny Herrera, indica que la empresa que recauda es Aqualia. La concesión se realiza para poder salvar la empresa. La superintendencia no la liquida, la salva presupuestalmente, mas no administrativamente. Indica que hay interrogantes respecto del tema de Aqualia, de cómo se realizaría el convenio, en un dado caso que se cancele el contrato de operación de Aqualia con servicios públicos y el convenio, esté en ejecución todavía.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- La Doctora Ángela Rosas indica que hay dos inquietudes. Si la superintendencia ordena liquidar al operar, qué va a pasar con el contrato de operación y se quiere saber si la naturaleza jurídica de Aqualia es idónea para ejecutar el convenio interadministrativo.
 - El alcalde Yovanny Herrera indica que Aqualia tiene un contrato de operación. Se entendió que la persona jurídica, si el operador queda liquidado, debe realizar la prestación del servicio. La superintendencia licita para que un operador privado, opere las redes. En una eventual liquidación, las cosas vuelven al estado en el que están, en cabeza del municipio.
 - La Doctora Ángela Rosas, recomienda que dicha documentación sea remitida al alcalde para que sea remitido al Ministerio de Vivienda. Se va a entrar a analizar los documentos que sean presentados por la alcaldía, a fin de establecer quién podría ser el ejecutor del proyecto. De esa manera, se puede establecer el tipo de convenio que debe realizarse, a fin de entender si se puede vincular a Aqualia. Propone una mesa de trabajo entre abogado de la entidad territorial y abogados del MVCT. Se propone la mesa de trabajo para el 18 de octubre de 2023.
 - El alcalde remitirá la información jurídica para el 10 de octubre de 2023.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de información jurídica de ejecución de los proyectos	Yovanny Herrera, Alcalde de Flandes – Tolima	10/10/2023
2	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	18/10/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:









FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01




FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Sala Administrativa FECHA: 10-10-23 HORA: 11:30 am
 TEMA: Reunión Jurídica PRESIDE: Jaime Fuentes - Evaluador Jurídico
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: Julian Beltrán, Ángela Rosas y Francisco Zaldívar

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jaime Fuentes	Contratista	HUCEVAO	308524998	jfuentes@hucviva.gov.co		
2	Movanny Herrera	Alcalde	Flandes	3112357169	movannyh@flandes.gov.co		
3	IVONE BARAJONA	Secretaria de Planeación	Flandes	310951909	ivone@flandes.gov.co		
4	William Mendez	Profesional Proyectos	Flandes	3115428434	wmendez@flandes.gov.co		
5	Ángela Rosas	Contratista	VASB	3212333465	angela@vasb.gov.co		
6	Javier Zaldívar	Contratista	DIDE	301679003	jzaldivar@dide.gov.co		
7	Julian Mauricio Beltrán	Contratista	DIDE	3107604767	jbeltran@dide.gov.co		
8							

Página 1 de 2

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/proceso/0783_2021.pdf

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 10-10-2023