

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de octubre de 2023
HORA:	De 08:26 a 9:33 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>César Camilo Ulloa – Jefe de Oficina de Planeación Municipio de Garagoa</p> <p>José Francisco Bernal Leguizamón – Coordinador Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal BPIM Oficina Asesora de Planeación Municipal</p> <p>Juan Pablo Acevedo – Consultor/Asesor Municipio de Garagoa</p> <p>Leidy Pérez – Consultora/Asesora Municipio de Garagoa</p> <p>Isabel Lopera - Contratista Especialista Geotécnia Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Mayra Martínez - Contratista Especialista Presupuestos Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>John Marroquín - Contratista Especialista Presupuestos Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p> <p>Jorge Caro - Contratista Especialista Estructural Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB</p>

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	Jesús Castro - Contratista Especialista Topografía Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB Sergio Andrés Rodríguez Olaya - Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes.

Se contó con participación de representantes del municipio de Garagoa – Boyacá, asesor técnico del municipio, y profesionales del MVCT. (Ver lista de asistencia).

2. Objetivo de la reunión.

Profesionales de grupo de evaluación de proyectos del MVCT informarán a representantes del formulador observaciones y pendientes del presupuesto correspondiente al proyecto de pre-inversión denominado **“CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2 QUE COMPRENDE LAS VEREDAS DE: BANCOS DE PÁRAMO, BANCOS DE ARADA, BOJACÁ, ARADA GRANDE, GUAYABAL, ARADA CHIQUITA E HIPAQUIRA DEL MUNICIPIO DE GARAGOA”**.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Desarrollo de la reunión.

- El día 9 de octubre (11pm), se recibe mediante correo electrónico presupuesto del proyecto con revisiones y ajustes solicitados para la evaluación de profesionales del MVCT. Es importante mencionar que este compromiso se encontraba pendiente de cumplimiento desde mediados de septiembre de 2023.
- Profesionales del MVCT, mencionan que revisados e presupuesto de la consultoría se encontraron inconsistencias y observaciones. El Ing. Rodríguez (MVCT) procede a resumirlas:
 - Respecto de la asignación salarial indicada en el presupuesto para los diferentes profesionales, verificar el factor multiplicador considerado, parecería está bajo.
 - Verificar los porcentajes de dedicación, algunos de estos parecería son insuficientes y/o sobre estimados para el alcance de la consultoría a realizarse.
 - Verificar inclusión de profesionales que al parecer no son necesarios como el profesional especialista en viabilidad de proyectos y el coordinado, puesto que esta función normalmente la realiza el director del proyecto.
 - Se excluyeron profesionales que se consideran necesarios con el proyecto, como los especialistas en gestión predial (abogado), ingeniero catastral y quien apoya la gestión del componente institucional.
 - Sobre las dedicaciones de ciertos profesionales, como el topógrafo y geotecnista, considerar que estos tienen parte en campo y en oficina
 - Respecto del componente geotécnico incluir APU con detalle de ensayos y exploraciones requeridas
 - En cuanto a la topografía, se sugiere que las comisiones y actividades se plasmen en función de áreas y longitudes estimadas.
 - Con los cambios a realizarse, ajustarse los respectivos términos de referencia, anexo técnico y complementarse con información faltante como por ejemplo: carta de presentación, formato resumen de proyecto, y Ficha MGA.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- De parte de la consultoría, se expresa que atenderán los requisitos y entregarán ajustes el 10 de octubre de 2023 para la revisión de profesionales del MVCT.

Los profesionales del MVCT revisaran dichos ajustes y se comunicará los resultados el 11 de octubre de 2023 a través de correo electrónico.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

Se transmiten las observaciones presupuestales con que cuenta el proyecto de pre-inversión, las cuales la consultoría se comprometió a atenderlas para el 11 de octubre de 2023.

El proyecto cuenta con otras observaciones de tipo documental, y técnico (plano y documento principal de términos de referencia), ficha MGA, así como formatos requeridos por la Resolución 0661 de 2019.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de ajustes parciales: Presupuesto y Anexo técnico	Municipio de Garagoa Consultoría	11/10/2023
2			
3			

FIRMAS: Reunión Virtual – ver captura de imagen de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1. Resumen			
Título de la reunión	GARAGOA PRE-INVESION (SEGUIMIENTO PENDIENTES)		
Participantes que asistieron	10		
Hora de inicio	10/10/23, 8:26:34 AM		
Hora de finalización	10/10/23, 9:33:12 AM		
Duración de la reunión	1 h 6 min 38s		
Tiempo medio de asistencia	48 min 4s		
2. Participantes			
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión
Sergio Andres Rodriguez Olaya	10/10/23, 8:30:00 AM	10/10/23, 9:33:12 AM	1 h 3 min 12s
Isabel Carolina Lopera Munoz	10/10/23, 8:29:24 AM	10/10/23, 9:04:30 AM	35 min 6s
Jesus Antonio Castro Guerra	10/10/23, 8:30:27 AM	10/10/23, 9:32:55 AM	1 h 2 min 27s
Francisco Bernal - Planeación Garagoa, Boyacá (Invitado)	10/10/23, 8:30:30 AM	10/10/23, 9:33:02 AM	1 h 2 min 31s
Jonh Jair Marroquín Saavedra	10/10/23, 8:34:24 AM	10/10/23, 9:33:01 AM	58 min 36s
Jorge Andres Caro Cortes	10/10/23, 8:36:12 AM	10/10/23, 9:01:14 AM	25 min 2s
Mayra Alejandra Martinez Lopera	10/10/23, 8:36:14 AM	10/10/23, 9:33:01 AM	51 min 44s
Juan Pablo Acevedo - Consultoria	10/10/23, 8:38:02 AM	10/10/23, 9:32:57 AM	54 min 55s
Leidy Perez	10/10/23, 8:39:55 AM	10/10/23, 9:32:54 AM	52 min 59s
Planeacion	10/10/23, 8:44:31 AM	10/10/23, 8:58:36 AM	14 min 5s

ACTIVIDAD	TIEMPO (MESES)	COSTO DIRECTO	IVA 19%	TOTAL
ACTIVIDAD	7	\$ 772.716.263,00	\$ 146.816.000,00	\$ 919.532.263,00

DESCRIPCION	ITEM GOBERNACION BOYACA	ASIGNACION BASICA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	% DEDICACION	VALOR
PERSONAL TECNICO						
DIRECTOR DE CONSEA TORCA	5.01.23	12.999.824	1	7.0	60%	\$ 54.599.261,00
EXPERTO EN GESTION Y VIABILIZACION DE PROYECTOS DE RECURSOS HIBRIDOS	5.01.23	12.999.824	1	7.0	40%	\$ 36.399.507,00
COORDINADOR	5.01.24	9.906.968	1	7.0	100%	\$ 69.348.776,00
DISEÑADOR ESTRUCTURAL	5.01.24	9.906.968	1	7.0	40%	\$ 27.739.510,00
DISEÑADOR PLANAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS	5.01.23	12.999.824	1	7.0	30%	\$ 27.299.630,00
PROFESIONAL EN HEREDOGIA	5.01.26	7.119.377	1	7.0	60%	\$ 29.607.363,00
PROFESIONAL EN HIDRAULICA	5.01.26	7.119.377	1	7.0	100%	\$ 49.635.639,00
PROFESIONAL EN GEOTECNIA	5.01.26	7.119.377	1	7.0	20%	\$ 34.884.947,00
PROFESIONAL INGENIERO TOPOGRAFICO	5.01.23	12.999.824	1	7.0	50%	\$ 50.049.322,00
TECNICO EN TOPOGRAFIA	5.01.37	3.687.738	1	7.0	55%	\$ 14.197.791,00
GOBIERNO	5.01.36	3.089.548	2	7.0	50%	\$ 23.789.258,00
PROFESIONAL EN SST Y MEDIO AMBIENTE	5.01.25	8.359.795	1	7.0	35%	\$ 20.481.488,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
SECRETARIA 1 (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	5.01.32	2.110.945	1	7.0	100%	\$ 14.778.615,00
AUXILIAR DE INGENIERIA (INCLUYE SALARIO BASE + FACTOR PRESTACIONAL DEL 72.81%)	5.01.04	3.113.128	2	7.0	100%	\$ 43.583.792,00
PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN ACOPIAMIENTO		2.113.014	1	7.0	100%	\$ 15.262.670,00

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Autoguardado • PRESUPUESTO PREINVERSION GARAGODA 2023 V5 9 oct 2023

Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista ¿Qué desea?

Formato Dar formato Estilos Formatear como tabla de estilo Formatear Formatear

Insertar Eliminar Buscar y seleccionar Ordenar y filtrar Analizar datos

G12 30%

Proyecto de pre-inversión "CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL No. 2 QUE COMPRENDE LAS VEREDAS DE: BANCOS DE PÁRAMO, BANCOS DE ARADA, BOJACÁ, ARADA GRANDE, GUAYABAL, ARADA CHIQUITA E HIPAQUIRA DEL MUNICIPIO DE GARAGODA"

ACTIVIDAD	TIEMPO (MES)	COSTO DIRECTO		
TOTAL	7			\$ 240.491.443,00
		IVA 19%		\$ 45.693.374,00
				\$ 286.184.817,00
				31,1%

DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	ASIGNACIÓN BÁSICA	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	% DEDICACIÓN	VALOR
PERSONAL TÉCNICO						
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	5.01.23	12.999.824	1	7,0	80%	\$ 72.799.014,00
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	5.01.24	9.908.968	1	7,0	20%	\$ 48.544.143,00
ESPECIALISTA HIDROLOGIA	5.01.24	9.908.968	1	7,0	30%	\$ 29.824.633,00
ESPECIALISTA SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN	5.01.24	9.908.968	1	7,0	20%	\$ 13.869.735,00
ESPECIALISTA TOPOGRAFIA	5.01.24	9.908.968	1	7,0	20%	\$ 48.544.143,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	5.01.24	9.908.968	1	7,0	20%	\$ 13.869.735,00
Salarios Personal Técnico Administrativo						\$ 318.631.443,00
OTROS GASTOS						
Campero, Pick-up, Camioneta 2000-3000cc	MES	\$ 4.500.000,00	1	5,0	20%	\$ 4.500.000,00
Protección oficina Equipos y elementos de oficina	MES	\$ 1.000.000,00	1	7,0	80%	\$ 6.600.000,00
Oficina de consultoría, incluye servicios publicos	MES	\$ 1.600.000,00	1	7,0	80%	\$ 8.960.000,00
Diarios personal	MES	\$ 1.200.000,00	1	5,0	50%	\$ 3.000.000,00
Salarios Obra Civil						\$ 22.400.000,00
COSTO PARCIAL DE INTERVENTORIA						\$ 240.491.443,00

50:50 54:39 1.285.817.170,00

CIERRE FINANCIERO Presupuesto Comul INTERVENTORIA

Sergio Andres Rodriguez Olaya

Anexos: (No aplica)
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 11/10/2023