

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA No. 02**

### **DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá, 13 de octubre 2023
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
LUGAR:	<b>Plataforma TEAMS</b>
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Yiced Parga, apoyo secretaria de planeación Gabriela Villamil, consultoría Jhon Freddy, consultoría Rafael Aroca. Representante Legal Junta del Acueducto Chaparro Benjamín López Sánchez, Tesorero Junta del Acueducto Chaparro
INVITADOS:	Revisar asistentes.

### **ORDEN DEL DIA:**

**Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de socializar observaciones al proyecto "MESA DE TRABAJO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL CHAPARRO FASE I, MUNICIPIO DE ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**

### **DESARROLLO:**

Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Paso seguido, procedió a solicitar la presentación de los demás asistentes.

Se presento por parte Gabriela Villamil de la consultoría el ejercicio de topografía realizado para el proyecto, se hizo una revisión, digamos, de la de la información, planimétrica topográfica. Adicional expreso la preocupación de los ajustes solicitados por que el factor económico influye.

Se expreso por parte del ingeniero Juan Alejandro los resultados de su evaluación y las alternativas que se pueden implementar para realizar los respectivos ajustes, adicional propone realizar una mesa de trabajo donde se discuta precisamente de estas alternativas cual es la mas optima de acuerdo a las condiciones del proyecto. Se Propuso por el ing la mesa de trabajo en 8 dias.


Los presentes expresan estar de acuerdo con la mesa de trabajo.

Cierre.

### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar Mesa de trabajo topográfico	Ing. Heidi Castro Torrado	18 Octubre del 2023.
2			
3			

### FIRMAS:



Elaboró: Heidi Castro  
Fecha: 13/10/2023