
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 09

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 25 de octubre 2023
HORA:	De 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
LUGAR:	Subdirección de proyectos MVCT
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Diego Sorza, Esp. Geotecnia MVCT Jesús Castro, Esp. topografía MVCT Esperanza Ortiz - Aguas del Huila ESP Carlos Hernando Moreno – hidráulico Consultoría Carlos Jabonero – topógrafo Consultoría
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la mesa de trabajo presencial con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISNOS FASE 1".

DESARROLLO:

Se inició la reunión evaluando el componente topográfico del proyecto, el Ing. Jesús pregunto algunas de las inquietudes de la revisión del ultimo documento enviado.

El Ing. Carlos Jabonero procedió a dar claridad a las inquietudes del Ing. Jesús, en el cual se mostro los cambios realizados tanto a la topografía general como en el trazado hidráulico del proyecto.

Con respecto a lo anterior, el ingeniero Jesús expreso que ya se observan los ajustes en la topografía sin embargo revisara a detalle algunas otras observaciones que fueron generadas en cuanto a las carteras y el informe de topografía.

Se procedió a continuar con la revisión geotécnica.

El Ing. Zaldúa quién se conecto de forma virtual, expreso que se atendieron todas las recomendaciones realizadas y que dichos ajustes ya fueron enviados a la interventoría para la revisión y aprobación.

El ing Diego Sorza Realizo nuevamente la presentación de las observaciones realizadas y consulto al ing Zaldua si estas se atendieron.

El ing Zaldua respondió aclarando alguno de los puntos y expresando que estos ya se encontraban especificados en el informe presentado.

Se continuo con el componente Hidráulico.

La ing Heidi Expreso que en cuanto al componente hidráulico se recibieron en la mañana las subsanaciones, por lo que no se ha podido revisar a profundidad cada uno de los componentes, sin embargo se presentan algunas recomendaciones en los planos hidráulicos con respecto a la topografía que se deben ajustar en el dibujo, adicional se consulto si en el informe técnico se presenta el detalle de la construcción de los pasos subfluviales y los de construcción sin zanja.

A lo anterior el Ing. Carlos Moreno respondió que atenderá las recomendaciones de los planos junto con el topógrafo, además que dentro del informe técnico si se encuentran los detalles de los pasos subfluviales y sin Zanja y que además se anexan planos a detalle.

La Ing. Heidi informo que estará revisando a detalle las subsanaciones enviadas y si surgen observaciones se remitirán via correo electrónico para que sean atendidas.

La Ing. Esperanza informo que estas observaciones serán atendidas en la mayor prontitud, y que además ya fueron enviadas las subsanaciones institucionales, y que se espera que el día 27 de octubre se envíen las subsanaciones geotécnicas y estructurales. Además, informo que ya se tienen lo ajustes prediales de acuerdo al nuevo trazado el cual unos tramos se cambiaron a vía publica, por lo que la cantidad de servidumbres se redujeron.

Se da por concluida la reunión creando el compromiso entre los presentes de remitir las subsanaciones en las fechas establecidas y atenderlas por los especialistas en la mayor brevedad posible.


Cierre.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de
---	------------	-------------	-----------------

			cumplimiento
1	Remitir subsanaciones	Ing. Heidi Castro Torrado	27 de Octubre del 2023.
2			
3			

FIRMAS:

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio FECHA: 25-10-23 HORA: _____

TEMA: Asistencia técnica PRESIDE: MUCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Heidi Y Castro	Evaluador	MUCT	3212737322	hcastro@minvivienda.gov.co	hcastro@minvivienda.gov.co	
2	Jose Angel Lopez	Coordinador	MUCT DIRECER	302193808	javangelopez@minvivienda.gov.co	javangelopez@minvivienda.gov.co	
3	Carlos Eduardo Franco	Exp. Habitable	Agencia del Habitable	3128090254	ing.carlosfranco@minvivienda.gov.co	ing.carlosfranco@minvivienda.gov.co	
4	Esperanza Ortiz	SubTécnica	Agencia del Habitable	3158611364	subgerenteortiz@minvivienda.gov.co	subgerenteortiz@minvivienda.gov.co	
5	Diego Sotza Ríos	Ev. Especialista	MUCT	3003109010	dsotza@gmail.com	dsotza@gmail.com	
6	Jesús Castro	Ev. Especialista	MUCT	320899948	jacastro@minvivienda.gov.co	jacastro@minvivienda.gov.co	
7							
8							

Página 1 de 3

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Elaboró: Heidi Castro
 Fecha: 26/10/2023