

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	12 de octubre de 2023
HORA:	De 09:00 am a 10:00 am
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	Eduardo Manzano Portillo – secretario de planeación y obras públicas del municipio de Curumaní Elkin Cubides Rioja – Ingeniero civil apoyo al proyecto Fabian Andres Jacome – gerente empresa de servicios públicos Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarces@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Curumaní

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Mesa de seguimiento del proyecto “Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Roque en el municipio de Curumaní, departamento del Cesar”.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

El ingeniero Luis Carlos pone en contexto la reunión, explica que el proyecto se venía trabajando con el Ing. Luis Hernán Torres y posteriormente con el Ing. Jose Manuel Vasquez, a inicios del mes de octubre le fue asignada la evaluación del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

EL Ing. Elkin explica que ya el municipio presentó una documentación actualizada del proyecto, la cual fue cargada en el drive dispuesto por parte del evaluador José Manuel Vasquez.

El Ing. Luis Carlos solicita radicar formalmente la documentación presentada, en el correo correspondencia@minvivienda.gov.co. El ingeniero además pregunta por el estado del permiso de concesión de aguas requerido para el proyecto.

El Ing. Fabia expresa que el permiso de concesión de aguas está en trámite, ya recibieron visita y se espera tener el acto administrativo en los próximos días.

EL Ing. Elkin procede a validar la documentación cargada en el drive. Se evidencia que faltan archivos complementarios como son memorias de cálculo y presupuesto en formato Excel, así como el trámite del permiso de concesión de aguas.

El Ing. Luis Carlos expone la disposición para atender cualquier inquietud del municipio de Curumaní, para lo cual se pueden concertar las mesas de trabajo que se requieran y por medio de correos electrónicos.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Complementar la documentación y radicarlo en el correo de correspondencia del MVCT	Municipio de Curumaní	Inmediato
2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 12-10-2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Registro de asistencia

2022EE0057675

Bogotá D.C.,

Doctor
HENRY CHACON AMAYA
Alcalde Municipal
Calle 7 N. 15-104 esquina
Correo: alcaldia@curumani-cesar.gov.co
Curumani-Cesar.

ASUNTO: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial – Subdirección de Proyectos – Requerimiento proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

Respetado Alcalde:

Mediante el oficio del asunto fue radicado en este Ministerio el proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR”, por valor de \$9.228.773.206.

Sobre el particular, le informamos que, una vez revisada la información anexa y el detalle del proyecto en mención, hemos encontrado que cuenta con observaciones según los requisitos de presentación de proyectos ante el mecanismo de Viabilización del Ministerio de acuerdo con la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019; por consiguiente, hacemos los respectivos requerimientos mediante la lista de chequeo anexa.

Una vez estructurado el proyecto de interés del municipio relacionado con las competencias de este Ministerio, la entidad responsable del proyecto podrá remitir información del proyecto en medio digital, a través del siguiente enlace habilitado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para facilitar la recepción virtual de los documentos:
http://igd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/ww/pqr.minvivienda.jsp?T=2032


- EP
EDUARDO MANZANO P...
- LF
Luis Carlos Garces Ferná...

Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño de arch...	Compartir	Actividad
0_Presenta	10 de julio	Jose Manuel Vasquez Leal	1 elemento	Compartido	
1_LegalAmb	10 de julio	Jose Manuel Vasquez Leal	2 elementos	Compartido	
2_Instituc	10 de julio	Jose Manuel Vasquez Leal	6 elementos	Compartido	
3_1Diagnost	10 de julio	Jose Manuel Vasquez Leal	12 elementos	Compartido	
3_2Alternativas	10 de julio	Jose Manuel Vasquez Leal	6 elementos	Compartido	
3_3IngeDetalle	10 de julio	Jose Manuel Vasquez Leal	11 elementos	Compartido	
4_Presupuesto	10 de julio	Jose Manuel Vasquez Leal	5 elementos	Compartido	
5_Fiscal	10 de julio	Jose Manuel Vasquez Leal	4 elementos	Compartido	
ACUEDUCTO CURUMANI	7 de septiembre	Jose Manuel Vasquez Leal	14 elementos	Compartido	
cargos de curumani cesar	8 de septiembre	Colaborador invitado	1 elemento	Compartido	
OPTIM LAGUNAS SAN ROQUE	7 de septiembre	Jose Manuel Vasquez Leal	10 elementos	Compartido	

- EP
EDUARDO MANZA...
- LF
Luis Carlos Garces F...
- PC
planeacion curuman...
- FJ
FABIAN ANDRES JA...

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Convocatoria



MESA DE SEGUIMIENTO ACUEDUCTO SAN ROQUE - CURUMANI (CESAR)

Luis Carlos Garces Fernandez
Dirección: planificacion@curumani-cesar.gov.co | marcanopetillo19@gmail.com
Opción: Luis Francisco Ramirez Maza

✓ Aceptar | ? Provisional | ✗ No aceptar | ⌚ Proponer nuevas horas | 🗑️

lunes 9/10/2023 11:57 a. m.

📅 jueves, 12 de octubre de 2023 9:00 a. m. - 10:00 a. m. | Reunión de Microsoft Teams

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CURUMANI

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de seguimiento para validar el estado de la complementación del proyecto denominado OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Fecha: jueves 12 de octubre de 2023
Hora: 09:00 am
Enlace de la reunión https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NDA5NW00TlZDFVS00MmrlSLWwNDAMWY1ZTAJNGY3YjFpN40hthread_v2?content=%27%52%21f%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-f6473309f9b3%27%52%20h%22%3a%225c364347-08f6-43ed-91f5-2f2da8e6c093%22%7d

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

 Profesional Especializado
Luis Carlos Garces Fernandez
Subdirección de proyectos
lgarces@minvivienda.gov.co
+50 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

Reunión de Microsoft Teams