

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 13 de octubre de 2023
HORA:	De 08:00am a 08:30am
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams.
ASISTENTES:	Amina Luz Cure Salazar – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.
INVITADOS:	Yeison Garnica – Secretario de Planeación Laura Perdomo – Coordinadora Interventoría.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de Trabajo de seguimiento convocada para brindar asistencia técnica Institucional y documental al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS DE EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS, DEPARTAMENTO DEL HUILA"

DESARROLLO:

1. Tema 1: Se inicia la reunión agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes e invitados.
2. Tema 2: La Arquitecta Amina Cure informa a los presentes en la reunión, que el proyecto presenta falencias en los requerimientos (Técnicos, Prediales, Financieros) 16 requerimientos en total. En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada cada documento faltante del proyecto y que la forma de presentación ante el ministerio debe estar exigido a la resolución 0330 de 2017 y 0661 de 2019. En relación a los documentos faltantes, la entidad formuladora se comprometió a enviarlos lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT. No obstante, se pactó una fecha límite para el envío de los documentos la cual corresponde al 19 de octubre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar las Subsanaciones pendientes.	Entidad Territorial	19 de octubre de 2023

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de invitados.

Anexos: Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams



Elaboró: Amina Luz Cure Salazar
Fecha: 30-10-2023.