


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. 24.10.2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, octubre 24 2023
HORA:	2:30 pm
LUGAR:	
ASISTENTES:	Nombre, Cargo
INVITADOS:	Nombre, Cargo

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento ejecución PAP Magdalena 2023

DESARROLLO:

Antecedentes del plan:

COMP.	LINEA	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	Población	VALOR POR ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ASISTENCIA TECNICA	Asistencia técnica en sistemas de alcantarillado	Urbana: San Sebastian de Buena Vista, Santa Barbara de Pinto y Guamal	22.135	\$ 90.972.576,09
			Rural: El Trébol, Barranco de Chiloa	1.700	
		Asistencia técnica en procesos de calidad de agua en sistemas de tratamiento Agua potable	Rural: San Pedro, San Rafael, El trébol	2.695	\$ 104.683.516,39
			Urbano: Guamal, San Sebastián de Buenavista, Pueblo viejo	25.614	\$ 134.343.907,52
Asistencia técnica al funcionamiento operativo del sistema de tratamiento o distribución	Corregimientos: de Islas del Rosario, Palmira, Tasajera, Nueva Frontera, San Rafael, Trébol y Barranco de Chilloa, veladero	18.480			
		TOTAL			\$ 330.000.000,01

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ZONA	INDICADOR	LINEA BASE	META
URBANA	IRCA	25% (Medio)	0% -5% (Sin riesgo)
	Pozos de inspección en correcto funcionamiento (obstrucciones y reboses)	sin dato	50%
RURAL	IRCA	No reporta	0% -5% Sin riesgo
	Pozos de inspección en correcto funcionamiento (obstrucciones y reboses)	sin dato	50%

Este plan de aseguramiento se enfoca en implementar las líneas de acción del plan PAP 2023, El plan se concentra en:

- Implementación de las acciones técnicas para la operación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y en procesos de calidad de agua.

Se quiere apuntar a mejorar los siguientes indicadores:

- IRCA (Índice de riesgo de Calidad)
- Pozos de inspección sistema de alcantarillado en correcto funcionamiento (obstrucciones y reboses)

Beneficiarios:

Fortalecimiento institucional	Guamal (Urbano)	8.734 hab.
	Santa Barbara de Pinto (Urbano)	7.009 hab.
	San Sebastián de Buenavista (Urbano)	6.392 hab.
	Pueblo viejo (Urbano)	10.488 hab.
	Corregimientos: de Islas del Rosario, Palmira, Tasajera, Nueva Frontera	15.396 hab.
	Corregimiento San Rafael (Rural)	520 hab.
	Corregimiento Trébol (Rural)	970 hab.
	Corregimiento Barraco de Chilloa (Rural)	730 hab.
	Corregimiento San Pedro (Rural)	1.205 hab.
	Corregimiento Veladero (Rural)	865 hab.
TOTAL		52.309 hab.

El PAP se formuló para ejecutarse solamente la fase III.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

LINEA	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDADES	PRODUCTO	LOCALIDAD	
ASISTENCIA TECNICA	Asistencia técnica en sistemas de alcantarillado	Entrega de equipo de rotasondas	Acta de entrega del equipo	Guamal, Santa Barbara de Pinto, San Sebastián de Buenavista, Barranco de Chilloa, El Trébol	
		Trabajo de campo: Identificación de los puntos críticos del sistema de alcantarillado en donde se están generando obstrucciones y reboses (identificación en planos)	Plano de red de alcantarillado, informe consolidado de las actividades		
		Capacitación en el uso de los equipos de rotasondas	listado de asistencia, informe consolidado		
		Seguimiento a las actividades ejecutadas y medición de indicador	informe mensual de seguimiento		
	Asistencia técnica en calidad de agua	Asistencia técnica y operativa en sistemas de tratamiento Agua potable			San Pedro, San Rafael, El Trébol
		Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de dosificación de cloro y regulador de voltaje donde aplique	Acta de entrega del equipo		
		Capacitaciones para el adecuado uso y mantenimiento de estos equipos de dosificación	listado de asistencia, informe consolidado de las actividades		
		Entrenamiento en el cálculo de dosis optima de cloro, definición de curvas de dosificación y medición de cloro residual	listado de asistencia, informe consolidado de las actividades		
		Seguimiento para verificar el correcto funcionamiento de los equipos y del indicador de calidad de agua.	informe mensual de seguimiento		
		Seguimiento al funcionamiento operativo del sistema de tratamiento o distribución			Guamal, Santa Barbara de Pinto, San Sebastián de Buenavista, Barranco de Chilloa, El Trébol, San Pedro, San Rafael, Veladero
		Entrega de equipos de laboratorio a los prestadores	Actas de entrega de los equipos		
		Diseño formato de seguimiento de parámetros básicos de calidad de agua	Formado de parámetros básicos		
		Capacitación en el uso de los equipos de laboratorios	listado de asistencia, informe consolidado de las actividades		
		Seguimiento y control de la operación de los sistemas de acueducto y medición de indicadores	informes mensuales de seguimiento		

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Situación identificada: Las comunidades rurales del municipio de El Banco: barranco Chiloa, y el trébol han tenido dificultades, aunque tienen prestador, dicen no ser responsable de la prestación del servicio en los corregimientos, dado que ellos tienen su prestador.

AGMD informan que no se harán entregas de elementos sino a operadores oficialmente constituidos.

MVCT: Cómo se planeó, porque si se conocía esta restricción (estar legalmente constituidos) se continuó priorizando dentro del PAP.

AGM: Todos los elementos que se adquirieron se definieron desde el PAP pasado. Y los municipios suscribieron acatas de concertación comprometiéndose a recibir y ahora han informado que no lo van a hacer.

AGM iniciara un proceso jurídico a la procuraduría manifestando que el municipio no quiere recibir.

MVCT: manifiesta que se debe analizar la situación dado que la solución a este tipo de controversias tiende a demorarse un tiempo y mientras tanto la ejecución del plan se va a ver comprometida. Se recomienda dividir las subactividades y productos para determinar de cuantos recursos se esta hablando, y como se podría subsanar.

Para cualquier decisión, se deberá enviar un oficio informando esta situación y definiendo el plan de acción a seguir bien sea reemplazo de beneficiarios si jurídicamente es posible o disminución de beneficiarios (habrá un recurso a no ejecutarse que se liberar contra liquidacion del plan).

Tarea: ajustar la ficha a los productos para definidos en el PAP aprobado para hacer más fácil la lectura de ejecución.

Recomendación:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Municipio	Corregimiento	Prestador	Servicio	Área (Urbana y Rural)	Beneficiarios	Estrategia	Producto
GUAMAL		COOPGUAMAL	ALCANTARILLADO	URBANA	7.860	Asistencia técnica en sistemas de alcantarillado - Entrega de equipo de rotasondas	Acta de entrega del equipo
GUAMAL		COOPGUAMAL	ALCANTARILLADO	URBANA	7.860	Asistencia técnica en sistemas de alcantarillado - Trabajo de campo:	Plano de red de alcantarillado, informe consolidado de las actividades
GUAMAL		COOPGUAMAL	ALCANTARILLADO	URBANA	7.860	Asistencia técnica en sistemas de alcantarillado - Capacitación en el uso de los equipos de rotasondas	Estado de asistencia, informe consolidado
GUAMAL		COOPGUAMAL	ALCANTARILLADO	URBANA	7.860	Asistencia técnica en sistemas de alcantarillado - Seguimiento a las actividades ejecutadas y medición de indicador	Informe mensual de seguimiento

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Análisis de situación del Banco – Enviar oficio informando al MVCT	AGM	31.10.2023
2	Ajustar ficha de seguimiento	AGM	27.10.2023
3			

Elaboró: Andrea Bautista
 Fecha: 24.10.2023