

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA REUNIÓN

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de octubre de 2023
HORA:	De 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
LUGAR:	Microsoft Teams ¹
ASISTENTES:	Municipio de Inírida – Guainía -Ing. Carlos Arturo Díaz – Secretario de Planeación MVCT -Leidy Juliana Castiblanco – DPR-VASB -Patricia León Botón – DPR-VASB
INVITADOS:	-----

ORDEN DEL DIA:

- El objetivo de la reunión es revisar avances y plan de acción del documento soporte de la estructuración del proyecto de la ECA.

DESARROLLO:

-Patricia León menciona el contexto de la reunión y explica el alcance del proyecto Basura Cero para ser ejecutado en el municipio de Inírida-Guainía:

- Construir una ECA en el municipio de Inírida para aprovechar los residuos sólidos reciclables que se generan en el área urbana de dicho municipio con un periodo de diseño de 25 años (Aprox. 10 ton/día)
- Dotación de equipos para la ECA (Vehículos recolectores, compactadora, báscula y peletizadora)
- Fortalecimiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento (Aseguramiento de la Asociación de recicladores RECICLEMOS)

¹ https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDA1MzQ5ZGUtMjY4Yi00YTM3LWI0NDgtMDI4OTk3ZThmYzY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

- Para el proyecto se hará uso de los diseños tipo del DNP y el municipio entregará los estudios preliminares (Topografía y estudio de suelos) (en proceso de contratación) que son necesarios para verificar las condiciones de aplicación de los diseños tipo.
- El proyecto lo operaría la asociación de recicladores RECICLEMOS que está conformada por recicladores de oficio de la comunidad indígena.

En ese sentido, se explica que la estructura preliminar del documento técnico de soporte para la validación es el siguiente:

No.	Actividades y aspectos a identificar	Responsable	Fecha
1	Diagnóstico de la prestación del servicio público de aseo en todas sus actividades	Municipio MVCT apoya	20-10-2023
2	Diagnóstico de la ORO – Cumplimiento de requisitos para ser prestador de la actividad de aprovechamiento.	RECICLEMOS Municipio MVCT apoya	Noviembre
3	Cálculo de la población y proyección	Municipio MVCT apoya	Noviembre
4	Cálculo de la generación de residuos y proyección (ppc)	Municipio MVCT apoya	Noviembre
5	Justificación técnica de la necesidad de la ECA, capacidad actual y requerida. Análisis de alternativas Validación de estudios y diseños de la ECA tipo del DNP	Municipio MVCT apoya	Noviembre
6	Justificación técnica de la necesidad de equipos, maquinaria, para el aprovechamiento. Capacidad actual y requerida para cada elemento. Análisis de alternativas	Municipio MVCT apoya	Noviembre
7	Justificación y necesidad de los componentes o acciones para el plan de aseguramiento institucional	Municipio MVCT apoya	Noviembre
8	Certificaciones exigidas en la Resolución 661 de 2019	Municipio	Noviembre
9	Presupuesto actualizado	Municipio MVCT apoya	Noviembre


El ingeniero Carlos Ernesto Diaz manifiesta que varios documentos se tienen adelantados o se tiene información y se compromete a obtener la misma que esté al alcance del municipio para la visita del MVCT.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Adelantar la obtención de información para la visita técnica del MVCT	Municipio de Inírida	18-20 octubre de 2023

2	Realizar visita de diagnóstico y levantamiento de información	MVCT	18-20 octubre de 2023
---	---	------	-----------------------

Elaboró: Patricia León – MVCT-VASB-DPR
Fecha: 11 de octubre de 2023



Estructura documento soporte Proyecto ECA Infrida-Guainía

26:45

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más

Cámara Micrófono Comparte Salir

LM Leidy Julian...
CD Carlos Erne...
CA Camila Aria...
AB

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (4)

- AB Aura Patricia Leon Boton Organizador
- CA Camila Arias (Invitado) Invitado de la reunión
- CD Carlos Ernesto D... (Invitado) Invitado de la reunión
- LM Leidy Juliana Castiblanco Monca... Invitado de la reunión

En ese sentido, se explica que la estructura del documento técnico de soporte para la validación y estructura es el siguiente:

No.	Actividades y aspectos a identificar	Responsable	Fecha
1	Diagnóstico de la prestación del servicio público de aseo en todas sus actividades		
2	Diagnóstico de la ORO – Cumplimiento de requisitos para ser prestador de la actividad de aprovechamiento. (RECICLEMOS Municipio MVCT apoya	
3	Cálculo de la población y proyección		
4	Cálculo de la generación de residuos y proyección (ppc)		
5	Justificación técnica de la necesidad de la ECA, capacidad actual y requerida. Análisis de alternativas Validación de estudios y diseños de la ECA tipo del DNP		
6	Justificación técnica de la necesidad de equipos, maquinaria, para el aprovechamiento. Capacidad actual y requerida para cada elemento. Análisis de alternativas		
7	Justificación y necesidad de los componentes o acciones para el plan de aseguramiento institucional		
8			

Leidy Juliana Castiblanco Moncada

17° Buscar

ESP LAA 4:58 p. m. 11/10/2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Virtual-Plataforma Teams FECHA: Octubre 11 de 2023 HORA: 4:30 pm-5:30 pm

TEMA: Asistencia Técnica proyecto ECA PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática
1	Carlos Ernesto Díaz	Secretario de Planeación	Municipio de Inírida-Guainía	3223651480	secreplaneacion@inirida-guainia.gov.co	Proyecto ECA
2	Leidy Castiblanco Juliana	Contratista	MVCT-DPR	3123529162	LJcastiblanco@minvivienda.gov.co	Proyecto ECA
3	Patricia León	Contratista	MVCT-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Proyecto ECA