

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 09 de noviembre de 2023
HORA:	De 09:06 a 09:38 horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	Andrés Felipe González Meneses – Profesional grupo Evaluación de Proyectos VASB-MVCT. Diego Armando Unigarro – Profesional de apoyo para la formulación de proyectos del resguardo indígena Inga de Aponte en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño. Andrés Vergara – Profesional de apoyo para la formulación de proyectos del resguardo indígena Inga de Aponte en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Contextualización.
2. Socialización de observaciones para el proyecto.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

Seguimiento a las principales observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL EN EL RESGUARDO INDIGENA DEL PUEBLO INGA EN APONTE DEL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ, DPTO DE NARIÑO”**.

2. Socialización de observaciones

Se inicia la reunión por parte de Andrés González Evaluador Preliminar de la Subdirección de Proyectos, ofreciendo la bienvenida a los profesionales de apoyo para la consolidación del proyecto por parte del resguardo indígena Inga de Aponte en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño, se solicita la mesa de trabajo con el fin de hacer seguimiento a los documentos faltantes del proyecto,

Página 1 de 4

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

de igual manera para indicar que si bien se subsana información el día 02 de noviembre de 2023, esta no presenta la totalidad de los requerimientos para el proyecto. Teniendo en cuenta en todo momento la resolución 0661 de 2019 guía para la radicación de proyectos ante este Ministerio, se recomienda cumplir con toda la documentación respectiva. En mesa de trabajo se mencionan los documentos faltantes del proyecto en el siguiente orden:

Documentos Legales

1. Si el proyecto genera afectación sobre bienes de interés cultural o patrimonio arqueológico, realizar la consulta ante el ICANH.

Documentos Institucionales

2. Certificado plan de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos.
3. Copia informe de supervisión si existen contratos con operador(es) especializado(s). (Se indica en mesa de trabajo que no aplica la presentación del requisito).
4. Diagnóstico de Entidades Prestadoras de Servicios Públicos.
5. Incluir si requieren componentes de fortalecimiento institucional sobre el operador. (Se indica en mesa de trabajo que no aplica la presentación del requisito).
6. Se recomienda actualizar y con las firmas respectivas el certificado de paz y salvo por concepto de subsidios sobre el operador.

Documentos Técnicos

7. Capítulo o documento con el diagnóstico de la situación del municipio de El Tablón de Gómez para poder complementar el diagnóstico del proyecto.
8. Población directa o indirectamente afectada y la población objetivo o beneficiada. (Se presenta censo del DANE, se recomienda verificar y analizar la información presentada con los habitantes del resguardo).
9. Capítulo o documento con las características socioculturales de la población y participación comunitaria.
10. Estudio de suelos y geotecnia. Se presenta nuevamente el primer estudio presentado, hace falta presentar los sondeos sondeos y apiques para el alcance del proyecto.
Se recomienda adelantar los estudios de permeabilidad en cada vivienda.
Se recomienda presentar la inspección visual.
11. Plano localización de sondeos realizados para el estudio geotécnico.
12. Certificado de canteras y escombrera.
Se recomienda presentar la vigencia de los permisos para las canteras y escombrera mencionadas en el certificado subsanado.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

13. Certificado de funcionalidad e integralidad (se solicita un ajuste, sin embargo, este documento se subsana el día 02/11/2023, y se presenta correctamente).

Documentos Prediales

14. Para el censo de los beneficiarios (Formato 6) se recomienda presentar los documentos de las personas diligenciadas en el formato y demás información plasmada en este.
15. Presentar respuesta de la ANT al no contar con información predial de la zona de estudio.
Presentar diligenciado y firmado el modelo para la autorización de construcción en el resguardo indígena, en el que esté la firma del gobernador del resguardo, así como del alcalde del municipio.
16. No se cuenta con certificado de tradición y libertad del resguardo indígena, se indica que este no se ha generado, no se cuenta con una matrícula inmobiliaria, por ende, se recomienda en este caso verificar tanto en oficina de instrumentos públicos como con el municipio números de folio o número catastral en el que se referencia la consolidación jurídica del predio que comprende a la zona del resguardo indígena Inga en Aponte del municipio de El Tablón de Gómez (se recomienda presentar la trazabilidad).

3. Conclusiones

El resguardo indígena Inga de Aponte en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño, se compromete a realizar las subsanaciones pertinentes, se llevará a cabo una socialización al señor Gobernador del resguardo, no se establece una fecha límite en esta reunión, si se menciona que en la mayor prontitud se podrían entregar nuevos ajustes. En caso no se cuente con estas subsanaciones se llevará a cabo una nueva reunión en la semana entre 20 al 24 de noviembre de 2023 con el fin de hacer seguimiento al proyecto. Por parte de Andrés, este se compromete a enviar vía correo electrónico el listado actualizado de la documentación requerida en mesa de trabajo y a petición del resguardo se enviarán las actas de las reuniones realizadas hasta el momento.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
-----	------------	-------------	------------------------------

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1	Enviar listado de documentación faltante y actas de las mesas de trabajo realizadas.	Andrés Felipe González Meneses , profesional grupo Evaluación de Proyectos VASB-MVCT.	Jueves, 09 de noviembre de 2023
2	Envío de la documentación faltante para el proyecto.	Resguardo indígena Inga en Aponte, municipio de El Tablón de Gómez, Nariño.	No se deja fecha límite exacta

FIRMAS:

Elaboró: Andrés Felipe González Meneses, Contratista Grupo de Evaluación de Proyecto
Revisó: N/A
Fecha: 09 de noviembre de 2023

Anexos

