

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	14 de noviembre de 2023
HORA:	00:09 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Carolina Cabrera – Aguas de Buga Ismael Ocampo – Aguas de Buga Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 4 EN GUADALAJARA DE BUGA

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 14 de noviembre de 2023 a partir de las 03:00 PM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN COLECTOR COMBINADO CALLE 4 EN GUADALAJARA DE BUGA, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder y el equipo evaluador de la DIDE – VASB, la Ing. Carolina Cabrera de Aguas de Buga y el equipo consultor del proyecto (Lista de asistencia).

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de manera general el estado de evaluación del proyecto, para lo cual recapitula sobre las observaciones generadas a cada uno de los productos

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

y diseños y reitera que se está a la espera que remitan los ajustes y complementos solicitados.

Desde Aguas de Buga manifiestan que el 17 de noviembre de 2023 remitirán los productos con los ajustes solicitados.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los ajustes solicitados al proyecto	Aguas de Buga	17 de noviembre de 2023

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 17/11/2023

