

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA No. XX

DATOS GENERALES

FECHA:	7 de noviembre de 2023
HORA:	2:00 pm
LUGAR:	Bogotá MVCT
ASISTENTES:	Anexo Listado
INVITADOS:	Anexo Listado

ORDEN DEL DIA:

Reunión Proyecto Construcción de Unidades
Sanitarias por Vivienda Rural Municipio de
Merguetales

- 1- Problemas Técnicos
- 2- Temas Financieros
- 3- Temas Contractuales
- 4- VARIOS

DESARROLLO:

Municipio informó lo siguiente desde el
punto de vista técnico.

- 1- Campo de infiltración mas grande en
algunos casos. lo que genera que el
lote no alcance
- 2- Existen 40 viviendas que ya cuentan con el
servicio

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

De acuerdo a lo anterior, se debe realizar un ajuste de los predios donde no alcancen el campo de infiltración con ajuste del consultor con el que se viabilizó el proyecto. Así mismo el municipio mantenga tener más de 60 parcelas nuevas para garantizar las 250 unidades sanitarias.

El municipio debe cuidar con el tema predial con las nuevas usuarios de tal manera que garantice las 250 con nuevas usuarios que no tengan problemas con los campos de infiltración.

Cambio en el material de construcción de bloques de cemento por bloque en arcilla, se debe verificar con la Interventoría y socializar con los beneficiarios las posibles cambios por falta de material. Desde el punto de vista estructural, no deben tener problemas por el sistema aporticado con el cual fue diseñado.

El Municipio debe solicitar al director el diverso final del proceso general.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Proceso de reunión inicio la semana pasada y se espera culminar el 22 de noviembre

2- Contratación del Encargo Fiduciario
El municipio solicita verificar si puede contratar de alguna manera que los bancos sean o tenga presencia en el municipio, que si puede cambiar la modalidad de contratación

El MUCT indica que debe mirar dentro de su manual de contratación si pueden hacer la modificación de la modalidad de contratación

3- Interuntoria Adjudicación 22 de Nov.

- Obra ya adjudicada van a incluir dentro del contrato la política todo riesgo, que envía minuta del contrato a la semana Municipio manifestando que han tenido problemas con la expedición de la política de contratos similares
- Por iniciar la contratación de la fiduciaria

4. Tenga Ustedes:

Se reciben la solicitudes con el grupo social de la subdirección de gestión empresarial por el 24 de Nov/23

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Para lo cual se solicita que se requiera
que se haga con los líderes sociales
de la comunidad

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	unidades a construir	Municipio	1 Dic 2023
2.	unidades construidas	Municipio	1 Dic 2023
3.	unidades con problemas de filtración	Municipio	1 Dic 2023

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró:
Revisó:
Fecha:



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá - MVCT FECHA: 7-Nov-2023 HORA: 2:00 pm

TEMA: Construcción unidades de vivienda para V.U. PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Municipio Marguetalia, MVCT

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Rafael Gálvez	Contratista	MVCT	3118114342	ysa11ord@minvivienda.gov.co		RGA
2	Enika Vargas Gadea	Contratista	MVCT	314421250	elargos@minvivienda.gov.co		EKG
3	Franisco Veléz	Alcalde	Marguetalia	3147052475	alcalde@marguetalia.gov.co		FV
4	Kmy Marcela Ospina	Sen. Porcentaje	Marguetalia	3108000036	marcela@senporcentaje.gov.co		KMO
5	Seison Arias Rios	Sec. Hacienda	Marguetalia	3208192407	tesoreria@seccionhacienda.gov.co		SR
6	Marcela Velásquez	MVSAB	-	3203048335	cmvelasquez@minvivienda.gov.co		MV
7	Juan J. Macosano	Contratista	GE-9106	3123816495	juan@minvivienda.gov.co		JJM
8	Héctor Cárdenas	Contratista	MVCT	3228737322	hcardenas@minvivienda.gov.co		HC

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							