

	<b>FORMATO:</b> INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior  Exterior

Nombre del Funcionario o Contratista:

Juan Pablo Serrano Castilla

	Inicio			Final		
<b>Fechas de Comisión o Autorización:</b>	15	06	23	16	06	23

Rutas de Desplazamiento: Bogotá - Armenia - Bogotá.

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Asistir a las mesas de trabajo para revisar la ejecución del capítulo 2023 del PEI en cumplimiento del plan de asistencia técnica 2023.

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

El día 15 de junio de 2023, en horas de la mañana se realiza desplazamiento aéreo a la ciudad de Armenia donde se procede a dirigirse a la gobernación de Quindío, a la espera de Milton Torres, Gestor PDA y Jerly Martínez, Líder de aseguramiento PDA Quindío para iniciar el recorrido de obras de los municipios: Montenegro, La Tebaida y Circasia.

Inicialmente se tenía contemplado movilidad al municipio de Pijao, sin embargo, por dificultades de orden público se decide realizar cambio de destino al municipio de La Tebaida.

En el municipio de Montenegro se visita el proyecto: "Optimización Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Montenegro, departamento del Quindío" con valor de: \$ 3.731.930.045,00. Fuente: (SGP-APSB departamento, municipio), la cual beneficia a 10186 habitantes. Posee fecha de inicio: 2/08/2021 y un porcentaje de avance del 60% físico y 45% financiero, evidenciando compromiso por parte del ejecutor en cumplir con el cronograma estipulado. Durante el recorrido, se observa que la planta tenía poco mantenimiento periódico por parte de la empresa prestadora del servicio.

En el municipio de La Tebaida se visita el proyecto: "Construcción del alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales en el Centro Poblado La Silvia en el municipio de Tebaida, departamento del Quindío" con valor de: \$ 2.127.602.214. Fuente: (SGP-APS, Estampilla ProDesarrollo), la cual beneficia a 220 habitantes. Posee fecha de inicio: 27/02/2023 y un porcentaje de avance físico del 90%. Durante el recorrido, se evidencia el ajuste de diseño realizado, debido a la relocalización del desarenador, así como, la disposición final diseñada en sistema de humedal.

En el municipio de Circasia se visita el proyecto: "Construcción alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales en el Centro Poblado La 18, municipio de Circasia, departamento del Quindío" con valor de: \$ 1.430.234.487,01 Fuente: (SGP-APSB departamento, municipio.), la cual beneficia a 280 habitantes. Posee fecha de inicio: 5/12/2022 y un porcentaje de avance físico del 50% y 32,27% financiero.

	<b>FORMATO:</b> INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

Durante el recorrido, se evidencia que el sector dispondrá de un sistema de alcantarillado fluvial y residual con disposición final diseñada en sistema de humedal, así mismo, se observa que EPQ realizará las conexiones y asumirá la prestación del servicio de acueducto una vez se finalice la obra.

El día 16 de junio de 2023, en horas de la mañana se realiza mesa de trabajo en la gobernación del Quindío con el equipo gestor del PDA para conocer el avance de cumplimiento del PEI capítulo 2023, observando una proyección de aproximadamente el 54% para el cierre de la vigencia. También se conoce el prototipo diseñado para el plan de aseguramiento de la vigencia, el cual está direccionado a fortalecer la prestación rural. De igual manera, exponen el estado de los proyectos por liquidar con CDR asociados a proyectos liderados por EPQ cuando era gestor departamental.

Nos reunimos con el secretario de Aguas e Infraestructura, Héctor David Guzmán Walteros y el gestor PDA Quindío, Milton Torres, donde se exponen las conclusiones de la comisión y el avance significativo que ha tenido el plan departamental.

	
Fecha: 15/06/2023. Recorrido de obra planta de tratamiento de agua potable Montenegro.	Fecha: 15/06/2023. Recorrido de obra en el municipio de La Tebaida.


Fecha: 15/06/2023. Recorrido de obra en el municipio de Circasia.

	<b>FORMATO:</b> INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 17/09/2021
		Código: GRF-F-22

**Compromisos:**

- Generar mesa de trabajo con el estado de los convenios tripartitos para obtener lineamientos jurídicos por parte de Minvivienda.
- Gestionar un espacio con la Subdirectora de Desarrollo Empresarial para exponer el prototipo proyectado para el sector rural.
- Consultar posible ruta empleada en otros PDA para la liberación de recursos en el consorcio FIA, cuando se tiene convenios con destinación específica.

**Conclusiones y recomendaciones:**

Se concluye que el PDA Quindío ha logrado una transformación en su visión, permitiendo dinamizar la ejecución de proyectos que contribuyen a los indicadores del sector de agua y saneamiento básico. De igual manera, se evidencia que, para poder cumplir con la proyección de cierre financiero capítulo 2023, es necesario aumentar las gestiones ante los diferentes alcaldes para el cumplimiento de los requisitos contemplados en la resolución 611 de 2019.

**Avianca** VUELO  
AV4851

BOGOTA ARMENIA

**BOG** **AXM**

HORA EN SALA GRUPO ASIENTO STATUS

05:07 A 1K AV\*G

PASAJERO FECHA EQUIPAJE DE MANO

Serrano Castilla / Juan Pablo 15 Jun SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER



**Pase de abordar Avianca**



**Pase de abordar Avianca**

[Eliminar pase](#)

Origen	BOGOTA Jue, 15 Jun  06:07 Bogota El Dorado Intl, T1
Destino	ARMENIA Jue, 15 Jun  07:11 Armenia El Eden Intl, T
Tu talla L incluye	Equipaje de mano: SI/YES Equipaje en bodega: 3X23kg.
Código de reserva	2TK9WE
Tiquete electrónico	134123587850401

**Avianca** VUELO  
AV4866

ARMENIA BOGOTA

**AXM** **BOG**

HORA EN SALA GRUPO ASIENTO STATUS

13:46 A 11B

PASAJERO FECHA EQUIPAJE DE MANO

Fernandez Saez / Andrea Patricia 16 Jun SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER



**Pase de abordar Avianca**



**Pase de abordar Avianca**

[Eliminar pase](#)

Origen	ARMENIA Vie, 16 Jun  14:46 Armenia El Eden Intl, T
Destino	BOGOTA Vie, 16 Jun  15:45 Bogota El Dorado Intl, T1
Tu talla L incluye	Equipaje de mano: SI/YES Equipaje en bodega: 1X23kg.
Código de reserva	3D7DST
Tiquete electrónico	134123587850702