

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 9 de noviembre de 2023
HORA:	De 9:00 pm a 9:55 pm horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Omar Camilo Bermeo, Abogado de la DIDE MCVT
INVITADOS:	-YANIRA UBADITH PEREZ GONZALEZ Jefe oficina Asesora de Planeación -MARTHA TORRES Responsable de la Consultoría Deinpro -DIDIER COY Consultor Deinpro -CAMILO Deinpro Consultor

### ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al componente predial del proyecto "OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

### DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del ingeniero William Zambrano, agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William, informo en la mesa de trabajo que es necesario que todos los involucrados o responsables del proyecto estén presente en la reunión, con el objetivo de aclarar dudas en cuanto a los documentos del proyecto presentados.

El ingeniero William, solicita a los responsables del proyecto aclarar por donde pasa el trazado de la tubería con el objetivo que el doctor Omar Bermeo pueda aclarar dichas dudas. Con lo anterior Martha Torres P, procedió a explicar dentro del plano de localización del proyecto, todo el trazado de la tubería sobre predios privados y indica que se intervendrán siete predios para la reposición de las redes acueducto y 8 predios para las redes de alcantarillado.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por parte del ingeniero William Zambrano, se hace saber a los responsables del proyecto, que este presenta falencias en los componentes (Documentales, técnicos, ambientales y prediales). En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada que cada documento faltante del proyecto y la forma de presentación ante el ministerio debe estar sujeta a lo exigido en la 0661 de 2019.

El doctor Bermeo, añade y aclara que, cuando el proyecto necesite albergar infraestructura puntual adheridas al suelo, el predio debe tener la titularidad a nombre del municipio, y cuando el proyecto involucre tuberías que pase por predios privados, entonces es necesario el trámite de servidumbre. En ese sentido para el trámite de servidumbres existe el formato 7, de la resolución 0661 de 2019 que facilita el entendimiento de dicho trámite a la población. El doctor Bermeo, concluye que para obras puntuales es necesario adquirir los predios a nombre del municipio, por medio del certificado de libertad y tradición.

William Zambrano, solicito a los formuladores del proyecto, realizar el envío del plano predial y el documento que acredite la propiedad del predio. Con lo anterior, los responsables del proyecto se comprometieron a subsanar lo más pronto posible la documentación faltante.

Adicionalmente William Zambrano, indicó que los documentos pendientes se deben enviar lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la documentación faltante del proyecto	- YANIRA UBADITH PEREZ GONZALEZ Jefe oficina Asesora de Planeación - MARTHA TORRES Responsable de la Consultoría Deinpro	15 de noviembre de 2023


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**FIRMAS:** 


Anexos:

Elaboró: William Farid Zambrano Guillen  
Fecha: 23/11/2023

### ANEXOS



**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



The screenshot displays a Zoom meeting interface. The main window shows a PDF document titled 'PLANO GENERAL.pdf' from Adobe Acrobat Pro DC. The document is a land plan with several numbered points (1-8) and lines. A north arrow is visible in the center of the plan. The plan includes coordinates such as '1 131 000 N' and '1 090 000 E'. The Zoom interface includes a toolbar at the top with icons for chat, share, and other functions. On the right side, there is a vertical list of participants, each with a circular profile picture and a name: MT (Martha Torres), D (Deinpro), ON (Omar Camilo B.), JG (JULIAN GOMEZ), YP (YANIRA PEREZ), and William Farid Z. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and several application icons. The system tray at the bottom right indicates the time as 9:06 a.m. on 9/11/2023.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01