

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. COMITÉ CUR 894 DE 2021

DATOS GENERALES

FECHA:	28 de septiembre de 2023
HORA:	De 4:00 a 4:30 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual TEAMS
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Francisco Javier Zaldúa Vargas – Profesional Jurídico – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial Jaime José Garcés García, Jefe OAP PDA del Cesar – Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Liliana Tavera, Coordinadora administrativa PDA del Cesar – Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Curumaní CUR 894 de 2021 – Reformulación proyecto.

DESARROLLO:

1. Curumaní – Estado de avance solicitud de reformulación: El ejecutor del proyecto presenta a través de correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2023, la solicitud de reformulación al proyecto, la cual consiste en adición de recursos por parte de la Gobernación del Cesar, con el fin de actualizar el presupuesto del proyecto, ya que el contratista de obra que debía realizar la ejecución del proyecto incumplió con las obligaciones por lo cual la contratación derivada está en proceso de liquidación.

Por lo anterior el apoyo a la supervisión del proyecto por parte del MVCT reviso la información enviada por el ejecutor para la Reformulación del proyecto y se le solicitó anexar los CDP`S que respalden el valor adicional que requiere el proyecto a través del oficio con radicado 2023EE0090642 del 25 de septiembre de 2023, enviado por correo el 28 de septiembre del presente año a la entidad ejecutora.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Por lo anterior se convoca la mesa de trabajo para dar claridad a la entidad ejecutora en relación al certificado presupuestal que deben presentar para el cierre financiero del proyecto y una vez se liquide la contratación derivada, poder solicitar la reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Mesa de trabajo CONVENIO 894 de 2021 Municipio Curumaní - Cesar

Mesa de trabajo CONVENIO 894 de 2021 M...

Phanor Adilson Duque Quintero se ha unido a la conversación.

Phanor Adilson Duque Quintero nombró la reunión Mesa de trabajo CONVENIO 894 de 2021 Municipio Curumaní - Cesar.

Francisco Javier Zaldua Vargas y Freddy Alvaro Lozano Espana fueron invitados a la reunión.

28/9 16:16 Reunión iniciada:

mary liliana Tavera (Invitado) fue invitado a la reunión.

28/9 16:35 La grabación se ha iniciado

28/9 16:48 Reunión finalizada: 32 m 10s Ver resumen

 Transcripción ...

 Asistencia 

28/9 16:48 La grabación se ha detenido. Guardando grabación...

mary liliana Tavera (Invitado) abandonó el chat.

Mesa de trabajo CONVENIO 894 de 2021 Municipio Curumaní - Cesar

13 m 13s

Esta grabación está a punto de caducar. [Ver o cambiar la fecha de vencimiento aquí.](#) [Más información](#)

Grabación
Phanor Adilson Duque ...

28/9 16:50 Reunión finalizada: 38s Ver resumen

 Asistencia 

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Link de la grabación:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmQyNzFkNjUtYmNkMi00MjQ1LWJhMjQtYTA0MDEzNjk3NDQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%221638aca3-4c0f-4451-9bde-e24f1c6e4def%22%7d

Elaboró: Phanor Duque Quintero