

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. COMITÉ CUR 1366 DE 2023

### DATOS GENERALES

FECHA:	29 de septiembre de 2023
HORA:	De 3:30 a 4:00 p.m.
LUGAR:	<b>Reunión virtual TEAMS</b>
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB Francisco Javier Zaldúa Vargas – Profesional Jurídico – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial  Francisco Ferias – Asesor jurídico Municipio de El Copey – Cesar Andrés Fernández – Secretario de Infraestructura Municipio de El Copey – Cesar.
INVITADOS:	N.A.

### ORDEN DEL DIA:

1. El Copey CUR 1366 de 2023 – Estado actual del proyecto, procesos contractuales de obra, interventoría e instrumento fiduciario.

### DESARROLLO:

1. El Copey – El municipio informa que el proceso CONCURSO DE MÉRITOS N° CMA-006 DE 2023 para la adjudicación de la interventoría al proyecto, donde se evidencia adenda N° 3 de fecha 2 de octubre de 2023, con la cual modifican el cronograma del proceso y se informa que realizarán la adjudicación o declaratoria de desierto al proceso de selección el 9 de octubre de 2023.

Respecto al proceso de adjudicación de obra se tiene Acta de la audiencia de adjudicación de fecha 20 de septiembre de 2023.


Con relación al instrumento fiduciario están analizando si conformarlo por el FIA o establecer un proceso de selección para adjudicar y contratar el mismo.

### COMPROMISOS (Si aplica)


**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

**FIRMAS:**



Apoyo a la Supervisión –  
Phanor Duque Quintero



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, the meeting title is "Reunión de seguimiento CUR 1366 de 2023". Below the title, there are three participants listed: "secretariadeinfraestructura@elcopey-cesar.gov.co" (Desconocido), "franciscoferia14@yahoo.com" (Desconocido), and "Francisco Javier Zaldúa Vargas" (Provisional). The meeting is scheduled for 29/9/2023 from 15:30 to 16:30, with a duration of 1 hour. The meeting is currently in progress, as indicated by the "Reunión en línea" status. Below the meeting details, there are three options: "Grabación" (Recording), "Transcripción" (Transcription), and "Asistencia" (Attendance). At the bottom, there is a rich text editor with a toolbar and a list of agenda items:

Orden del día:  
1. Presentación de los participantes en la reunión  
2. Presentación por parte del municipio, respecto a los procesos precontractuales para la ejecución del proyecto obra civil, intervectorial a la obra e instrumento fiduciario para el giro de recursos.  
3. Varios

Link de la grabación:

[https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_MmIyZGY5OTctOGVhMy00Yzk1LWVhMTAtYTVmNTMyZWRhOGZI%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%221638aca3-4c0f-4451-9bde-e24f1c6e4def%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MmIyZGY5OTctOGVhMy00Yzk1LWVhMTAtYTVmNTMyZWRhOGZI%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%221638aca3-4c0f-4451-9bde-e24f1c6e4def%22%7d)

Elaboró: Phanor Duque Quintero