

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. --

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2023
HORA:	De 15:00 a 17:00 horas
LUGAR:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»
ASISTENTES:	Profesionales Grupo Zona Sur
INVITADOS:	Dina Jasmin Gonzalez

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Proyectos Departamento Risaralda y Casanare.

Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1388 de 2023. SIGEVAS 1-2023-112. Proyecto Construcción sistemas de abastecimiento de agua potable mediante el aprovechamiento de las aguas lluvias (SCALL) en comunidades indígenas Municipio Pueblo Rico (Risaralda).

Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1335 de 2023. SIGEVAS 1-2021-45. Proyecto Construcción Acueducto Comunitario Vereda Colmenas Municipio Santa Rosa de Cabal (Risaralda).

Convenio de Uso de Recursos «CUR» 893-2020. SIGEVAS 2-2014-187. Proyecto Construcción Fase III línea de conducción acueducto urbano Municipio La Virginia (Risaralda).

Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1109 de 2020. SIGEVAS 2-2019-99. Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento — PDA Casanare. Proyecto Construcción Planta de Tratamiento de Agua Residual y Optimización de Alcantarillado Sanitario, Centro Poblado de Villacarola Municipio Monterrey (Casanare).

Profesional transversal de gestión social y aseguramiento institucional.

DESARROLLO:

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 15:00 pm, se reúnen los Profesionales del Grupo Zona Sur Oriente junto con la Profesional Dina Jasmin Gonzalez Castro, de la Sub. Desarrollo Empresarial, con el objeto de recibir retroalimentación en los proyectos que presentan componente de gestión social y componente de fortalecimiento institucional.

La estrategia MVCT presenta cuatro "momentos" para estos componentes, que son:

1. Alistamiento y reconocimiento en territorio
2. Presentación proyecto y acompañamiento conformación veeduría ciudadana
3. Fortalecimiento comunidades beneficiarias
4. Articulación con actores vinculados

Cada momento corresponde a los siguientes eventos en el tiempo:

1. Etapa precontractual del Ejecutor
2. Socialización del proyecto
3. Ejecución y cierre de obra
4. Ejecución actividad transversal

Se destaca el proyecto de Pueblo Rico RIS, en el cual existe tanto el componente de Fortalecimiento Institucional, así como el de Gestión Social, y presenta población indígena en 2 resguardos, 1 con 4 comunidades y 1 con 6 comunidades. Se continuará brindando el apoyo a estos temas desde la Sub. Desarrollo Empresarial, a fin de prever que no se vayan a presentar parálisis, retrasos o suspensiones en las obras por cuenta de ciudadanía.

Se tuvo ya contacto con los Gobernadores MAYORES, que vienen siendo el equivalente al Alcalde Municipal del resguardo. Ellos a su vez coordinan con los Gobernadores MENORES, que son el equivalente a un Presidente JAC. Los MENORES son quienes seleccionan las personas que se capacitarán para operar luego las Scall (Sistemas de Captación de Aguas Lluvias), que constan de captación en cubierta, canaletas de recolección, almacenamiento, tratamiento, embotellado y suministro en bidones.

El proyecto se enfoca en 10 veredas de la comunidad indígena de la etnia Embera, Resguardo 'Unificado Embera Chamí Río San Juan' y Resguardo 'Gitó Dokabú'. La totalidad de estos espacios cuenta con limitaciones en el acceso al agua potable, condición que genera un alto grado de vulnerabilidad frente a enfermedades prevenibles, donde la ocurrencia de eventos de este tipo,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

continúan originando casos de desenlaces fatales en la población local, siendo la población en primera infancia una de las mayormente afectadas.

En este punto se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	No aplica		

FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento
Fecha: 27Nov2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

LISTADO DE ASISTENCIA

