

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### AT Estado Siasar 3.0 PDA Cauca

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2023
HORA:	De 11:00 a las 12:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS Hugo Fernando Quevedo, Coordinador Siasar PDA Cauca

#### ORDEN DEL DIA:

AT Estado Siasar 3.0 PDA Cauca

#### DESARROLLO:

El PDA Cauca envió vía correo electrónico con REF: Información de Modificación en la ejecución al proyecto SIASAR Cauca Inclusivo 2021 -2023, en el cual se indica el estado de ejecución del proyecto, manifiesta una serie de dificultades que han afectado el desarrollo de las actividades del proyecto en algunos municipios del Cauca de tipo: orden público, acceso al territorio, sociales, y proceso electoral.

Manifiesta que "teniendo en cuenta los tiempos que tenemos y los recursos del proyecto, se informa de la modificación que se realizará para el proyecto SIASAR y que nos permitirá cumplir con la meta establecida de las 834 comunidades, con el mismo presupuesto, pero en un periodo de tiempo más extenso."

El documento incluye:

1. Productos y actividades (proyecto Siasar cauca inclusivo inicial).
2. Ficha técnica para las 834 comunidades a incluir en la plataforma del Siasar (proyecto Siasar cauca inclusivo inicial)
3. Tiempo de ejecución e indicadores del proyecto

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se hace claridad de cada meta en comunidades validadas en los municipios que presenta cambios indicando las observaciones las situaciones que afectaron el cumplimiento de la meta.

4. Cronograma
5. Cronograma 2024

**COMPROMISOS (Si aplica):**

1. Revisar documento preliminar para observaciones y/o sugerencias, responsable MVCT.

---

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses  
Fecha: 28-11-2023