

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de noviembre de 2023
HORA:	De 02:00pm a 02:30pm
LUGAR:	Reunión Virtual – Microsoft Teams.
ASISTENTES:	Amina Luz Cure Salazar – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.
INVITADOS:	Manuel Echeverría Vargas – Secretario de Obras Publicas Omar Orjuela Jiménez – Consultor

ORDEN DEL DIA:

Mesa de Trabajo de seguimiento convocada para brindar asistencia técnica al proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA EL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"

DESARROLLO:

1. Tema 1: Se inicia la reunión agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes e invitados.
2. Tema 2: La arquitecta Cure le informa a los presentes en la reunión, que es importante que la Entidad Territorial socialice el alcance del proyecto para tener una visión más clara de lo que se trata el proyecto, para así proceder con la Revisión Documental Preliminar. En relación con los documentos faltantes, la arquitecta Cure se comprometió a enviarlos lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT. No obstante, se pactó una fecha límite para el envío de los documentos la cual corresponde al 05 de diciembre de 2023.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01
COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la lista de requerimientos faltantes del proyecto	Arq. Cure	05 de diciembre de 2023

FIRMAS:

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de invitados.

Anexos: Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams



Elaboró: Amina Luz Cure Salazar
Fecha: 28-10-2023.