

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 17 de noviembre de 2023
HORA:	De 9:00 am a 10:00 am horas
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT Camila Morera, Grupo de política y regulación VASB - MVCT
INVITADOS:	-Danna Díaz, Apoyo técnico Esepgua Pda - La Guajira -Mauricio Suarez, ingeniero hidráulico Coordinador técnico del proyecto -Hugo Palomino, R/L Guajira Azul

ORDEN DEL DIA:

Socialización de la Revisión Documental Preliminar correspondiente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ESQUEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE CAROCOLI EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE CESAR".

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del ingeniero William Zambrano, agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William, informo en la mesa de trabajo que es necesario que todos los involucrados o responsables del proyecto estén presente en la reunión, con el objetivo de aclarar dudas en cuanto a los documentos del proyecto presentados. William Zambrano, informo que no se evidencia la documentación del proyecto en su totalidad y por tal motivo es necesario que la entidad formuladora se ajuste a lo contemplado en la resolución 0661 de 2019.

El ingeniero William, solicita a los responsables del proyecto aclarar el alcance del mismo, dado que no es claro las obras a realizar dentro del proyecto. Con lo anterior Mauricio Suarez, procedió a explicar el alcance del proyecto, indicando

Página 1 de 4

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

que, de acuerdo a los estudios realizado por parte de la consultoría, se requiere la construcción de todo el sistema de acueducto (Bocatoma, desarenador, conducción, Ptap, tanque de almacenamiento y redes de distribución). En ese sentido el ingeniero Mauricio, informo que los documentos del proyecto se están manejando por medio un Dropbox (Carpetas en línea), en donde se está cargando o subsanando toda la documentación correspondiente.

Por parte del ingeniero William Zambrano, se hace saber a los responsables del proyecto, que este presenta falencias en los componentes (institucional, técnicos y prediales). En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada que cada documento faltante del proyecto y la forma de presentación ante el ministerio debe estar sujeta a lo exigido en la 0661 de 2019.

William Zambrano, informo que es necesario que, dentro del componente predial, todas las obras que requieren predios puntuales deben acreditar la propiedad de los mismos a nombre del municipio o la entidad territorial y aquellos que requieran servidumbres (paso de tubería) se deberá presentar las certificaciones tramitadas y firmadas por los dueños o poseedores de los predios.

Adicionalmente William Zambrano, indicó que los documentos pendientes se deben enviar lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT. Por lo anterior, se pactó una fecha límite para el envié de los documentos la cual corresponde al 17 de noviembre del 2023.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la documentación faltante del proyecto	-Danna Díaz, Apoyo técnico Esepgua Pda - La Guajira -Mauricio Suarez, ingeniero hidráulico Coordinador técnico del proyecto -Hugo Palomino, R/L Guajira Azul	16 de noviembre de 2023


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS: 


Anexos:

Elaboró: William Farid Zambrano Guillen
Fecha: 28/11/2023

ANEXOS



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



DD
Danna Diaz (Apoyo ...

William Farid Zambr...

HC
HUGO CADENA

MS
Mauricio Suarez (Inv...

CA
Camila Andrea More...

Mauricio Suarez (Invitado)