

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### ACTA No. 03

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 20 de noviembre de 2023
HORA:	De 08:00 am a 08:40 am
LUGAR:	<b>Reunión Virtual – Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	<b>Sergio Trespalcios Peniche</b> – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. <b>Iván Darío Suescun Quiñonez</b> – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. <b>Brayan Velásquez López</b> - Profesional, Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

#### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo convocada con el objetivo de realizar un seguimiento al avance documental del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE GRANADA".

#### DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero contratista del MVCT Sergio Trespalcios, encargado de la revisión documental del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a los documentos faltantes del componente Predial y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la revisión preliminar.
3. El formulador indica que han avanzado en el Aspecto Predial para el proyecto, por lo que manifiesta que enviará ajustes parciales el día 22 de noviembre de 2023.
4. El ingeniero Iván Darío Suescun, manifiesta que desde la Subdirección de Proyectos se estará atento para brindar el acompañamiento necesario para avanzar con el proyecto dentro del mecanismo de viabilización.
5. Se realizará una mesa de seguimiento en el mes de diciembre de 2023.


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar mesa de seguimiento – Avance Predial	Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT	11 de diciembre de 2023

## ANEXOS

### Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica - Teams



Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos  
Fecha: 28/11/2023