

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 5 de octubre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Cali, 5 de octubre de 2023
HORA:	De 9:00 A.M. a 11:00 A.M.
LUGAR:	Instalaciones EMCALI Calle 13
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Profesional Operativo EMCALI Jorge E. Tellez – Contratista EMCALI Luz Angela Otero – Jefe de Unidad EMCALI
INVITADOS:	Andrés Felipe Erazo - Asesor EMCALI

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los CUR asociados al CONPES 3858

DESARROLLO:

Requisitos reformulaciones

Se da inicio a la reunión indicando, o ratificando lo mencionado en reunión del 24 de septiembre/23 en el sentido de que las reformulaciones que se estime llevar al comité, deben cumplir con todos los lineamientos aplicables establecidos en la resolución 661 de 2019.

En ese orden de ideas, se mencionan los requisitos establecidos en la resolución para su cumplimiento por parte de EMCALI (permisos y licencias, análisis comparativo, cuadro comparativo de precios, planos, carta de presentación, etc) para la debida radicación ante el MVCT de los proyectos que requieran ser reformulados.

EMCALI indicó que en la semana del 9 al 13 de octubre, remitiría el alcance a las reformulaciones de los CUR 625, 626, 627 y 880 que ya había radicado.

Recursos CUR 880 y 625

EMCALI manifestó la necesidad de que recursos del CUR 880 asignados al acueducto San Luis pasaran al CUR 625 mediante un otrosí a estos convenios u otro tipo de figura para facilitar la contratación del proyecto de acueducto y alcantarillado Sn Luis, se le indicó a EMCALI que si es del caso hiciera la solicitud de manera formal para estudio y respuesta del MVCT.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Estado de proyectos radicados para viabilización

La ingeniera Luz Angela Otero indicó que era necesario conocer el estado de los proyectos radicados para viabilización ante el MVCT, estos proyectos son:

- Optimización de redes secundarias de acueducto en los barrios Sultana - Berlín - San Francisco, Evaristo García, Los Sauces, San Joaquín, Mayapán, Santa Anita y El Troncal
- Optimización de redes secundarias de acueducto y alcantarillado barrios Bello Horizonte y Ciudadela Comfandi
- Control de vertimientos aguas residuales de los colectores marginales puertas del sol y Desepaz en el canal Aguablanca

Al respecto se indicó que estos proyectos estaban en evaluación y que se habían adelantado mesas de trabajo en temas de topografía y geotecnia, EMCALI manifestó que indagaría oficialmente ante el MVCT por el estado actualizado de estos proyectos.

Concepto previo del DNP acerca de acuerdo de facultades que faculta al alcalde a constituir vigencias futuras con cargo al presupuesto 2024

El MVCT solicitó conocer el estado de este concepto en virtud de la demanda de la Gobernación de Valle al acuerdo de facultades No.0569 del 5/07/2023, al respecto se manifestó por EMCALI que el DNP a la fecha no había emitido concepto el cual fue solicitado el 19-sep-23, sin embargo, el Ing. Andrés Erazo indicó que de manera preliminar se había manifestado por parte del DNP que este concepto no sería necesario por cuanto no compromete vigencias futuras de la nación pues la totalidad de recursos ya están asignados en el CONPES 3858, sin embargo, se debe tener este concepto para desvirtuar la demanda, aclarando que el procedimiento de los proyectos con los recursos con cargo al presupuesto 2024 continúan hasta tanto no se emita fallo a la demanda presentada por la gobernación por que hay presunción de legalidad del acuerdo.

CUR 016

EMCALI indicó que tiene pendiente tramitar prórroga de 24 meses a los contratos de obra e interventoría debido a dificultades en los procesos de construcción lo cual ha generado reprocesos y ajustes constructivos, con lo cual será necesario prorrogar el convenio en el mismo periodo, solicitud que se estima solicitar en la primera semana de noviembre/23

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

CUR 051

EMCALI mencionó que desde el mes de septiembre se viabilizó la reformulación solicitada para este CUR, sin embargo el MVCT no ha oficializado la viabilidad mediante oficio, el MVCT indicó que este oficio se encontraba en revisión jurídica.

Solicitudes de desembolso

EMCALI solicitó conocer el estado de avance de las solicitudes de desembolso efectuadas de los CUR 016, 627, 880 y 882, al respecto se le indicó las gestiones adelantadas por el MVCT, estando en trámite en el Ministerio de Hacienda el desembolso de los recursos requeridos

CUR 040

EMCALI indicó la necesidad de contar con el acta de reinicio del CUR 040 el cual se encuentra suspendido desde junio del presente año, al respecto se indicó que este documento se encuentra en trámite y será remitido para firma.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicación de alcances a solicitudes de reformulación CUR 625, 626, 627, 880	EMCALI	9 oct/23
2	Presentar solicitud de ampliación de convenio	EMCALI	Primera semana de noviembre

FIRMAS: Hoja de firmas

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT
Revisó: Sebastián Ramírez Gómez – Gestor Zona Pacífico
Fecha: 5-oct-2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS




PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: EMCALI Calle 13 FECHA: 5/10/23 HORA: 9:00 A.M

TEMA: Seguimiento CUR. EMCALI PRESIDE: MUCT.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carlos E. Rivera	Contratista	MUCT	3162919393	cerivera@minvivienda.gov.co		
2	Magdalis Romero	Profesional 1	Encodi UGPI	301 7856757	maromero@encodi.com.co		
3	JORGE E. TELLEZ C	CONTRATISTA	EMCALI UGPI	313 7167400	jettellez@emcali.com.co		
4	Luz Angela Ochoa	Dir. de Unidad UGPI	EMCALI	3104127777	laochoa@emcali.com.co		
5							
6							
7							
8							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

Página 1 de 3

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf