

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 20 de octubre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Cali, 20 de octubre de 2023
HORA:	De 9:00 A.M. a 11:00 A.M.
LUGAR:	Instalaciones EMCALI Calle 13
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Profesional Operativo EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista EMCALI Sebastián Yenes – Contratista EMCALI David Ocampo - Contratista EMCALI Alejandro Arango – Contratista EMCALI
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Verificación de requisitos establecidos en la resolución 661 de 2019 para las reformulaciones solicitadas por EMCALI a los CUR 625, 626, 880

DESARROLLO:

Se hace verificación mediante lista de chequeo a cada uno de los CUR analizados, condensándose los resultados en los cuadros adjuntos.

En términos generales, las observaciones son comunes a los tres CUR, y consisten principalmente en soporte que se debe aportar por el ejecutor de algunos ítems representativos del presupuesto, y además la debida justificación de cada uno de los ítems presentados por cuanto el cuadro presentado por EMCALI en la columna de justificación, generaliza la misma como ajuste de precios por cambio de vigencia, siendo necesario brindar una explicación mas amplia en este aspecto.

De igual manera se solicitó explicación acerca del cambio, o aumento del porcentaje del AIU del año 2021 al año 2023, en los tres proyectos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

CUR 880		Verificación	Observaciones
Permisos y licencias		OK	resolucion aprovechamiento forestal arboles aislados (pag 9-72) documento alcance
Análisis comparativo	Alcance	OK	
	impacto	OK	
	plan financiero	OK	
	plazo total	OK	Se indica el plazo total del convenio
Cuadro viabilización vs reformulación que incluya items que generan mayor valor del proyecto	item	revisar	revisar la numeración si es la misma del listado de items y especificaciones
	descripcion	OK	
	unidad	OK	
	cantidad	OK	
	precio unitario	OK	
	subtotal	OK	
	justificacion	CORREGIR/COMPLEMENTAR	La columna justificación debe ser mas explícita y enfocada al item que se está mencionando, es decir debe haber justificación del aumento de precios para cada uno de los items del proyecto La generalidad del ajuste de todos los precios se refiere a los cambios de vigencia mencionada en la justificación general (2021 al 2023), sin embargo, no se discrimina la justificación particular de items.
plano			se presentan 2 planos del proyecto inicial (paginas 73-74 documento de alcance)
memoria de cálculo hidráulico		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 7 documento de alcance)
concepto del consultor		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 7 documento de alcance)
Formato de seguimiento actualizado			Se revisa en SIGEVAS previo al comité
información items no previstos		N.A.	No hay items no previstos respecto del proyecto viabilizado
mayores componentes interventoría	costos directos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for personal"
	costos indirectos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for directos"
	otros valores	completar	Se presenta desglose de F.M. (2.2) del personal, no hay desglose de F.M. de indirectos (1.1)
Funcionalidad		O.K.	Se indica que al no haber variaciones en el proyecto, el mismo sigue siendo funcional de acuerdo con viabilidad inicial otorgada (pag 8 documento de alcance)

No se evidencia sustento en cotizaciones para algunos items.
 Para la verificación por parte del Ministerio, se han escogido algunos items representativos marcados en amarillo en el archivo de excel adjunto, cuyo valor debe encontrarse soportado en cotizaciones de materiales y equipos que lo conforman, y que permitan sin lugar a dudas tener la certeza de que los valores presentados son los del mercado actual

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

CUR 626			
Detalle		Verificación	Observaciones
Permisos y licencias		OK	resolucion aprovechamiento forestal arboles aislados (pag 1-11) anexo alcance
Análisis comparativo	Alcance	OK	
	impacto	OK	
	plan financiero	OK	
	plazo total	OK	Se indica el plazo total del convenio
Cuadro viabilización vs reformulación que incluya items que generan mayor valor del proyecto	item	revisar	revisar la numeración si es la misma del listado de items y especificaciones
	descripcion	OK	
	unidad	OK	
	cantidad	OK	
	precio unitario	OK	
	subtotal	OK	
	justificacion	CORREGIR/COMPLEMENTAR	La columna justificación debe ser mas explicita y enfocada al item que se está mencionando, es decir debe haber justificación del aumento de precios para cada uno de los items del proyecto La generalidad del ajuste de todos los precios se refiere a los cambios de vigencia mencionada en la justificación general (2021 al 2023), sin embargo, no se discrimina la justificación particular de items.
plano			se presentan 5 planos del proyecto inicial (paginas 12-16 documento de alcance)
memoria de cálculo hidráulico		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 34 documento de alcance)
concepto del consultor		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 34 documento de alcance)
Formato de seguimiento actualizado			Se revisa en SIGEVAS previo al comité
información items no previstos		N.A.	No hay items no previstos respecto del proyecto viabilizado
mayores componentes interventoría	costos directos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for personal"
	costos indirectos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for directos"
	otros valores	completar	Se presenta desglose de F.M. (2.2) del personal, no hay desglose de F.M. de indirectos (1.1)
Funcionalidad		O.K.	Se indica que al no haber variaciones en el proyecto, el mismo sigue siendo funcional de acuerdo con viabilidad inicial otorgada (pag 34 documento de alcance)

No se evidencia sustento en cotizaciones para algunos items.
 Para la verificación por parte del Ministerio, se han escogido algunos items representativos marcados en amarillo en el archivo de excel adjunto, cuyo valor debe encontrarse soportado en cotizaciones de materiales y equipos que lo conforman, y que permitan sin lugar a dudas tener la certeza de que los valores presentados son los del mercado actual

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

CUR 625			
Detalle		Verificación	Observaciones
Permisos y licencias		OK	resolucion aprovechamiento forestal arboles aislados (pag 17-32) alcance
Análisis comparativo	Alcance	OK	
	impacto	OK	
	plan financiero	OK	
	plazo total	OK	Se indica el plazo total del convenio
Cuadro viabilización vs reformulación que incluya items que generan mayor valor del proyecto	item	revisar	revisar la numeración si es la misma del listado de items y especificaciones
	descripcion	OK	
	unidad	OK	
	cantidad	OK	
	precio unitario	OK	
	subtotal	OK	
	justificacion	CORREGIR/COMPLEMENTAR	La columna justificación debe ser mas explícita y enfocada al item que se está mencionando, es decir debe haber justificación del aumento de precios para cada uno de los items del proyecto La generalidad del ajuste de todos los precios se refiere a los cambios de vigencia mencionada en la justificación general (2021 al 2023), sin embargo, no se discrimina la justificación particular de items.
plano			se presenta plano proyecto inicial (pagina 33 documento de alcance)
memoria de cálculo hidráulico		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 15 documento de alcance)
concepto del consultor		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 15 documento de alcance)
Formato de seguimiento actualizado			Se revisa en SIGEVAS previo al comité
información items no previstos		N.A.	No hay items no previstos respecto del proyecto viabilizado
mayores componentes interventoría	costos directos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for personal"
	costos indirectos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for directos"
	otros valores	completar	Se presenta desglose de F.M. (2.2) del personal, no hay desglose de F.M. de indirectos (1.1)
Funcionalidad		O.K.	Se indica que al no haber variaciones en el proyecto, el mismo sigue siendo funcional de acuerdo con viabilidad inicial otorgada (pag 16 documento de alcance)

No se evidencia sustento en cotizaciones para algunos items.

Para la verificación por parte del Ministerio, se han escogido algunos items representativos marcados en amarillo en el archivo de excel adjunto, cuyo valor debe encontrarse soportado en cotizaciones de materiales y equipos que lo conforman, y que permitan sin lugar a dudas tener la certeza de que los valores presentados son los del mercado actual

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de observaciones mediante correo electrónico	MVCT	23 oct/23
2	Atención de observaciones a los aspectos relacionados con presupuesto	EMCALI	Semana del 23 al 27 de octubre/23

FIRMAS: Hoja de firmas

Anexos: (Opcional)




Elaboró: Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT
Revisó: Sebastián Ramírez Gómez – Gestor Zona Pacífico
Fecha: 23-oct-2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: EMCALI - Sede Calle 13 FECHA: 20/06/23 HORA: 9:00 A.M.
 TEMA: Revisión insumos reformulación CUR 626,626 PRESIDE: Carlos E. Rivera - MVCT.
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: 880.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Carlos E. Rivera	Contratista	MVCT	3162919993	cerivera@minvivienda.gov.co	Revisión reformulac.	
2	JORGE E. TEJER	CONTRATISTA EMCAU.	EMCAU.	3137167400	jtejer@emcali.com.co		
3	Sebastian Veres	Emcali	Emcali	3213321420	ssy@emcali.com.co		
4	David Ocampo	Contratista Emcali	Emcali	3046109336	dfocampo@emcali.com.co		
5	ALEJANDRO ARANGO	INGENIERO DE PROYECTOS I	EMCALI	3178079515	alarango@emcali.com.co		
6	Magnolia Rouso	Profesional 1	EMCALI	301 7856757	marouso@emcali.com.co		
7							
8							