

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### **ACTA No. 03**

#### **DATOS GENERALES**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, 20 de noviembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HORA:       | De 02:30 pm a 02:50 pm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LUGAR:      | <b>Reunión Virtual – Microsoft Teams</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ASISTENTES: | <b>Sergio Trespalcios Peniche</b> – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.<br><b>Jimmy Arnulfo Leguizamón Pérez</b> – Coordinador, Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios MVCT.<br><b>José Leonardo Gutiérrez Tejedor</b> – Contratista, Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios MVCT.<br><b>Yorfan Fuentes</b> – Coordinador Área Infraestructura, PDA Vaupés. |
| INVITADOS:  | Revisar Asistentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### **ORDEN DEL DIA:**

Se convoca a la mesa de trabajo con el objetivo de realizar seguimiento al avance de las subsanaciones del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO - TIPO SCALL, CON FUENTE DE ABASTECIMIENTO ALTERNA PARA LAS COMUNIDADES RURALES INDÍGENAS DE CEIMA SAN PABLO, SANTA MARTA, TRUBÓN Y PIRACÉMO EN MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS".

#### **DESARROLLO:**

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero Sergio Trespalcios (Contratista – Grupo de Evaluación de Proyectos), encargado de la evaluación del proyecto, da la bienvenida y procede a realizar seguimiento a cada uno de los documentos requeridos y validar si la entidad formuladora ha realizado las subsanaciones a las observaciones resultantes de la evaluación.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

3. El equipo formulador indica que han realizado los ajustes al proyecto y presentarán la documentación ajustada antes del 27 de noviembre de 2023.
4. El equipo del Grupo de Proyectos Diferenciales y Comunitarios del MVCT manifiesta que brindará todo el acompañamiento necesario para avanzar con el proyecto.
5. Se recomienda la revisión de la resolución 0661 de 2019 en sus anexos para validar los documentos enviados para revisión.

### COMPROMISOS

| No. | Compromiso                                                                | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1   | Presentar la totalidad de documentos ajustados del proyecto de SCALL Mitú | PDA Vaupés  | 27 de noviembre de 2023      |

Elaboró: Sergio Trespalacios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos  
 Fecha: 28/11/2023

### ANEXOS

#### Anexo 1. Soporte asistencia

Mesa de trabajo - SCAL...

ChatArchivosResumenAsistencia +3 +

Unirse

20 nov, 14:26:38

Descargar

4Asistieron

14:26 - 14:48Hora de inicio y finalización

22mDuración de la reunión

14m 58sTiempo medio de asistencia

Participantes

| Nombre                                                                                             | Primera unión | Última salida | Duración de la reunión | Rol         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------|
| <div>SP</div> <div>Sergio Rafael Trespalacios Penic...<br/>SRTrespalacios@minvivienda.gov.co</div> | 14:33         | 14:48         | 15m 18s                | Organizador |
| <div>P</div> <div>PDA_Yorfan F</div>                                                               | 14:33         | 14:48         | 15m 13s                | Moderador   |
| <div>JT</div> <div>Jose Leonardo Gutierrez Tejedor<br/>JLGutierrez@minvivienda.gov.co</div>        | 14:33         | 14:48         | 14m 59s                | Moderador   |
| <div>JP</div> <div>Jimmy Arnulfo Leguizamon Perez<br/>JLeguizamon@minvivienda.gov.co</div>         | 14:34         | 14:48         | 14m 24s                | Moderador   |