

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de noviembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Miguel Montiel, Asesor jurídico del municipio de Planeta Rica. Daniel Monroy, Asesor de proyecto del municipio de Planeta Rica. Angie Simanca, Asesora externa del municipio de Planeta Rica.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: **CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

DESARROLLO:

1. La reunión fue iniciada por el Ingeniero Mateo Apraez, quien se desempeña como revisor documental preliminar, y solicitó una presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, expresó que el propósito de la reunión consistía en permitir que el equipo de evaluación de proyectos transmitiera a la entidad formuladora los requisitos identificados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto remitido por correo electrónico.
2. Seguidamente, el Ingeniero Mateo Apraez presentó los requisitos necesarios para la viabilización del proyecto **CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, explicando de manera general cada uno de los aspectos. Se acordó que faltaban 37 documentos requeridos.
3. Posteriormente, la entidad formuladora del proyecto se comprometió a subsanar la totalidad de los documentos requeridos en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.
4. Finalmente, se llevó a cabo la clausura de la reunión por parte de los participantes, expresando su gratitud por la colaboración de ambas partes.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender todos los requerimientos faltantes y observaciones en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.	Alcaldía municipal de Planeta Rica-Cordoba	30/11/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 22 de noviembre del 2023

ANEXOS

CONSTRUCCION DE SOLUCIONES INDIVIDUALES DE UNIDADES SANITARIAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Planeta Rica
22 de noviembre de 2023.

MP

Mateo Felipe Apraez Po...

MM

MIGUEL MONTIEL (Invi...

DM

DANIEL M

AS

Angie Simanca