

	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de noviembre de 2023
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Ricardo Rueda Gomez, contratista aquí en la Secretaría de Agua Potable de la gobernación del Atlántico. Gabriel Ollaga, contratista aquí en la Secretaría de Agua Potable de la gobernación del Atlántico. Yulder Manosalva, contratista, elaboración y encargado de darle seguimiento al proyecto, de la gobernación del Atlántico.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización del avance de subsanación de la documentación faltante del proyecto denominado: **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LOS CORREGIMIENTOS BAJO OSTION - MORRO - JUARRUCO MUNICIPIO DE TUBARA. DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es revisar el avance de subsanación de la documentación requerida faltante del proyecto en cuestión, dado que no se ha recibido documentación alguna por parte de la Entidad formuladora, en el último mes.
2. Acto seguido el Ingeniero Yulder Manosalba, informa que dicha documentación esta siendo cargada al Drive el cual se compartirá en las próximas fechas, con el fin de proceder con la revisión por parte del evaluador preliminar.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar el enlace de la documentación requerida faltante del proyecto en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.
4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.


COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender todos los requerimientos faltantes y observaciones en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles.	Secretaría de Agua Potable de la gobernación del Atlántico	04/12/2023

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 27 de noviembre del 2023

ANEXOS



Mateo Felipe Apraez Portilla

Secretaría de Agua Potable