

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 7 de Noviembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	7 de Noviembre de 2023
HORA:	De 8:00am a 9:00am
LUGAR:	AAPSA E.S.P - Popayán
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Emirson Angulo Alegría – Ing. Supervision EMCASERVICIOS Jonathan Bermúdez Hurtado– Arq. Apoyo EMCASERVICIOS Laura Marcela Perea – Ingeniera de apoyo AAPSA E.S.P. Luis Felipe Córdoba – Ingeniero Supervisión AAPSA E.S.P Martin Ortiz - Inspector de Redes APPSA E.S.P
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 7 de Noviembre de 2023, con el propósito de hacer una mesa de trabajo con AAPSA E.S.P y EMCASERVICIOS S.A, para conocer el estado del proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA ZONA NORTE DESDE EL TANQUE DE REGULACIÓN SENA, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

DESARROLLO:

Se realiza una mesa de trabajo en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, para ver el estado de la contratación de los componentes de obra e interventoría. APPSA informa que el 18 de septiembre de 2023 - mediante Resolución No. 365 de 2023 dio apertura a la Licitación Pública No. LP-01-2023, y publicó el pliego de condiciones definitivo. En el pliego de condiciones definitivo se fijó el término para presentar propuestas, plazo dentro del cual, según cierre de fecha 27 de septiembre de 2023, se presentaron cinco propuestas: CONSORCIO ACUEDUCTO CIUDAD BLANCA, U.T BELLO HORIZONTE, CONSORCIO AAPSA 2023, CONSORCIO SVEB y CONSORCIO COMUNA 2. Las propuestas recibidas fueron objeto de evaluación de los requisitos habilitantes en los componentes jurídico, financiero, organizacional, técnico y de los factores de selección de la propuesta distintos a la oferta económica por parte del Comité Evaluador designado para el presente proceso de selección. El informe de evaluación respectivo fue publicado el 11 de octubre de 2023, en la plataforma del SECOP II al cual se presentaron observaciones de parte de los oferentes interesados y como resultado de estas fue necesario, ampliar el plazo de traslado para observaciones a la evaluación y ejercicio del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

derecho de defensa y contradicción, razón por la cual se otorga a los oferente, nuevamente cinco días hábiles para entrega de subsanaciones y aclaraciones finales. Por lo anterior el 08 de noviembre de 2023, APPSA realizara la verificación final y evaluación definitiva y se publicará en SECOP II el documento de respuesta a las observaciones a la evaluación y subsanaciones y el 9 de noviembre de 2023 se realizara la audiencia pública de adjudicación.

Por otra parte EMCASERVICIOS S.A informa que ellos tienen a cargo de la contratación del componente de interventoría, el cual se dio apertura mediante Resolución No. 119 de 2023 se dio apertura al Concurso de Méritos No. CM-22-2023 y se publica el pliego de condiciones definitivo. En el pliego de condiciones definitivo se fijó el término para presentar propuestas, plazo dentro del cual, según cierre de fecha 3 de Noviembre de 2023, se presentaron seis propuestas: GPM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS, CONSORCIO BELLO HORIZONTE, CONSORCIO AVLOPP, CONSORCIO EDIFICAR, CONSORCIO POPAYAN ING 2023 y CONSORCIO ZONA NORTE 2023. Las propuestas recibidas fueron objeto de evaluación de los requisitos habilitantes en los componentes jurídico, financiero, organizacional, técnico y de los factores de selección de la propuesta distintos a la oferta económica por parte del Comité Evaluador designado para el presente proceso de selección. El 17 de Noviembre de 2023 se publicaría el informe de evaluación final y el 20 de noviembre de 2023 se realizaría la publicación de acto administrativo de adjudicación.

Martin Ortiz, Inspector de Redes APPSA, socializa el proyecto para colocar en contexto a los asistentes y luego nos dirigimos a hacer el recorrido desde el tanque SENA, localizado en la calle 73N entre carrera 9 y carrera 8. Debido a que actualmente, la zona baja del sector norte es abastecido a gravedad por dicho tanque, el cual, es alimentado desde la PTAP PALACÉ y en casos de emergencia, mediante bombeo desde la PTAP TABLAZO. Iniciando por la calle 71N entre carrera 9 y carrera 8, donde se ubica el tanque SENA, se propone una red matriz de 24" PVC-P y después sobre la carrera 9 se propone proyectar una red principal de 20" PVC-P, que se va reduciendo a 16" PVC-P y llega al sector de bellavista. Paralelamente se proyecta una red de 4" PVC-P comprendida desde la calle 66N hasta el sector de bellavista. Posteriormente se proyecta una red en 10" hacia la PTAP tablazo y en 12" PVC-P hacia la transversal 9N. Por otra parte, se propone optimizar la tubería de la calle 73N en 6" hasta la calle 17A y se reduce a 4" PVC-P hasta la carrera 19. Sobre la calle 73N también se proyecta una tubería de 8" PVC-P desde la carrera 9 hasta la carrera 19 y otra de 3" PVC-P hasta la carrera 12. Continuando el recorrido de la red de 8" en la calle 73N, sobre la carrera 19 se propone una tubería de 6" PVC-P hasta la calle 65N y en la carrera 17 se propone una tubería de 6" PVC-P hasta la calle 60N, en este

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

punto, la tubería se propone en 8" PVC-P y se incrementa en 10" PVC-P hasta conectarse nuevamente a la transversal 9N.

Esta alternativa también incluye una válvula reguladora de presión ubicada en la carrera 9 entre calle 74N y 73AN, la cual permitirá controlar las presiones de la zona sectorizada.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	mesa de trabajo con APPSA y EMCASERVICIOS para revisar la adjudicación de los contratos de obra e interventoría, firma de actas de inicio y socialización del proyecto a la comunidad de la optimización de redes zona norte	MinVivienda	28/11/2023

FIRMAS:

Anexo Formato de asistencia.

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS


PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: AAPSA E.S.P. - Popayan. **FECHA:** 7 / 11 / 2023 **HORA:** _____

TEMA: COMUNA 2 - Optimización Redes **PRESIDE:** _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: EMCASERVIÇOS - AAPSA.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Thonatan Felipe Bermúdez	Apoyo a la super	EMCASERVIÇOS	3136133262	Thonatan.bermudez@emcaserviços.gov.co		
2	Emerson Aguirre	profe. universidad	EMCASERVIÇOS	311 2351327	emerson.aguirre@emcaserviços.gov.co		
3	ilantiñ vried outiza de Rueda	Inspección	AAPSA.	316 256 6203	matine.v-outiza@htrm.com		
4	Luis F. Cordoba L Iny Civil.		AAPSA.	3157634582			
5	Laura Marcela Perea V	Ing. Apoyo	AAPSA	3163267203	laura.perea@coopea.com		
6	Juan Miguel Perilla A		MVCT	3123861184	imperilla@minvivienda.gov.co		
7							
8							