

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 7 de Noviembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	7 de Noviembre de 2023
HORA:	De 10:00am a 11:00am
LUGAR:	AAPSA E.S.P - Popayán
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Emirson Angulo Alegría – Ing. Supervision EMCASERVICIOS Jonathan Bermúdez Hurtado– Arq. Apoyo EMCASERVICIOS Laura Marcela Perea – Ingeniera de apoyo AAPSA E.S.P. Pablo Cano – Ingeniero Apoyo AAPSA E.S.P
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 7 de Noviembre de 2023, con el propósito de hacer una mesa de trabajo y visita al sitio de obra con AAPSA E.S.P y EMCASERVICIOS S.A, para conocer el predio CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN

DESARROLLO:

Se realizo visita al sitio donde se ejecutara la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, donde el Ing. Pablo Cano manifiesta que a APPSA tuvo que colocar seguridad en el predio ya que grupos de familias han intentado invadir el predio y asentar sus vivienda, y para evitar lo sucedido en el predio anterior.

El proceso de contratación está a cargo de FINDETER, con el cual se realizará una mesa de trabajo el día 16 de Noviembre para conocer el estado del proceso de contratación del componente de obra e interventoría.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Reunión con FINDETER para verificar el estado en que se encuentra la contratación de los componentes de obra e interventoría de la PTAR	AAPSA	16/11/2023

FIRMAS:

Anexo Formato de asistencia.



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Acueducto y Alcantarillado Popayan. FECHA: 7/11/23. HORA: _____

TEMA: _____ PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: EMCASESERVICIOS, AAPSA.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Roberto Ciro Infantes	Contratista	AAPSA	3112911371	pablo.kim.w@hshomil.com		
2	Thomson Felipe Perreida	Ing. Apoyo	EMCASESERVICIOS	3136153262	Jhonberhe@hotmail.com		
3	Javio Parcelo Perez V.	Ing. Apoyo	AAPSA	3163267203	javio.perez@aapsa.com		Javio Perez V.
4	Emirson Aguirre	prof. Uvika	ETICA.	3112351322	emirsonaguirre@emil.com		
5							
6							
7							
8							