

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 3 de noviembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Cali, 8 de noviembre de 2023
HORA:	De 14:30 P.M. a 16:30 P.M.
LUGAR:	Instalaciones EMCALI Calle 13
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Jorge E. Tellez – Contratista EMCALI Alejandro Arango López – Unidad de Ingeniería EMCALI Sebastián Yépes - Unidad de Ingeniería EMCALI Carlolina Mena - Unidad de Ingeniería EMCALI
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Verificación atención observaciones presupuestos y documentación para presentación ante comité técnico del VASB de la reformulación No. 2 de los proyectos asociados a los CUR 625 (Alcantarillado Sn Luis), CUR 626 (Acueducto 5 barrios) y CUR 880 (Acueducto Sn Luis y Sn Carlos)

DESARROLLO:

Se hace presentación por parte de equipo técnico de EMCALI de los presupuestos del CUR 625, se hace verificación de condiciones establecidas en el numeral 5.2 de la resolución 661 encontrándose el siguiente estado:

CUR 625			
Requisito numeral 5.2 resolución 661 de 2019		Verificación	Observaciones
Permisos y licencias (Numeral 5.2.1)		OK	Resolución aprovechamiento forestal arboles aislados (pag 17-32) alcance
Cuadro análisis comparativo viabilización vs reformulación (Numeral 5.2.2.)	Alcance	OK	
	impacto	OK	
	plan financiero	OK	
	plazo total	OK	Se indica el plazo total del convenio
Cuadro viabilización vs reformulación que incluya las siguientes columnas del presupuesto presentado para reformulación (Numeral 5.2.2)	item	OK	
	descripcion	OK	
	unidad	OK	
	cantidad	OK	
	precio unitario	OK	

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	subtotal	OK	
	justificacion	Ajustar	Ajuste de forma; Se presenta justificación por items, sin embargo se solicita agrupar los items similares para la debida justificación
Plano (Numeral 5.2.3)		OK	se presenta plano proyecto inicial (pagina 33 documento de alcance)
Memoria de cálculo hidráulico (Numeral 5.2.4)		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 15 documento de alcance)
Concepto del consultor (Numeral 5.2.5)		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 15 documento de alcance)
Formato de seguimiento actualizado (Numeral 5.2.6)			Se revisa en SIGEVAS previo al comité
Información ítems no previstos (Numeral 5.2.7)		N.A.	No hay ítems no previstos respecto del proyecto viabilizado
Mayores componentes interventoría (Numeral 5.2.8)	costos directos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for personal"
	costos indirectos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for directos"
	otros valores	OK	Se presenta desglose de F.M.
Funcionalidad		O.K.	Se indica que al no haber variaciones en el proyecto, el mismo sigue siendo funcional de acuerdo con viabilidad inicial otorgada (pag 16 documento de alcance)

Se hace presentación por parte de equipo técnico de EMCALI de los presupuestos del CUR 626, se hace verificación de condiciones establecidas en el numeral 5.2 de la resolución 661 encontrándose el siguiente estado:

CUR 626		Requisito numeral 5.2 resolución 661 de 2019	Verificacion	Observaciones
Permisos y licencias (Numeral 5.2.1)			OK	resolución aprovechamiento forestal arboles aislados (pag 1-11) anexo alcance
Cuadro análisis comparativo viabilización vs reformulación (Numeral 5.2.2)	Alcance		OK	
	impacto		OK	
	plan financiero		OK	
	plazo total		OK	Se indica el plazo total del convenio
Cuadro viabilización vs reformulación que incluya las siguientes columnas del presupuesto presentado para reformulación (Numeral 5.2.2)	item		revisar	revisar la numeración si es la misma del listado de items y especificaciones
	descripcion		OK	
	unidad		OK	
	cantidad		OK	
	precio unitario		OK	
	subtotal		OK	

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	justificación	Ajustar	Se presenta justificación por ítems, sin embargo se solicita agrupar los ítems similares para la debida justificación
Plano (Numeral 5.2.3)			se presentan 5 planos del proyecto inicial (paginas 12-16 documento de alcance)
Memoria de cálculo hidráulico (Numeral 5.2.4)		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 34 documento de alcance)
Concepto del consultor (Numeral 5.2.5)		N.A.	Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 34 documento de alcance)
Formato de seguimiento actualizado (Numeral 5.2.6)			Se revisa en SIGEVAS previo al comité
Información ítems no previstos (Numeral 5.2.7)		N.A.	No hay ítems no previstos respecto del proyecto viabilizado
Mayores componentes interventoría (Numeral 5.2.8)	costos directos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for personal"
	costos indirectos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for directos"
	otros valores	OK	Se presenta desglose de F.M.
Funcionalidad		O.K.	Se indica que al no haber variaciones en el proyecto, el mismo sigue siendo funcional de acuerdo con viabilidad inicial otorgada (pag 34 documento de alcance)

Se hace presentación por parte de equipo técnico de EMCALI de los presupuestos del CUR 880, se hace verificación de condiciones establecidas en el numeral 5.2 de la resolución 661 encontrándose el siguiente estado:

CUR 880			
Requisito numeral 5.2 resolución 661 de 2019	Verificación	Observaciones	
Permisos y licencias (Numeral 5.2.1)	OK	resolución aprovechamiento forestal arboles aislados (pag 9-72) documento alcance	
Cuadro análisis comparativo viabilización vs reformulación (Numeral 5.2.2.)	Alcance	OK	
	impacto	OK	
	plan financiero	OK	
	plazo total	OK	Se indica el plazo total del convenio
Cuadro viabilización vs reformulación que incluya las siguientes columnas del presupuesto presentado para reformulación (Numeral 5.2.2)	item	revisar	revisar la numeración si es la misma del listado de ítems y especificaciones
	descripcion	OK	
	unidad	OK	
	cantidad	OK	
	precio unitario	OK	
	subtotal	OK	
	justificacion	Ajustar	Se presenta justificación por ítems, sin embargo se solicita agrupar los ítems similares para la debida justificación

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Plano (Numeral 5.2.3)			se presentan 2 planos del proyecto inicial (paginas 73-74 documento de alcance)
Memoria de cálculo hidráulico (Numeral 5.2.4)	N.A.		Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 7 documento de alcance)
Concepto del consultor (Numeral 5.2.5)	N.A.		Se indica que no se requiere por cuanto no hay variaciones en longitudes, diámetros, etc (pagina 7 documento de alcance)
Formato de seguimiento actualizado (Numeral 5.2.6)			Se revisa en SIGEVAS previo al comité
Información ítems no previstos (Numeral 5.2.7)	N.A.		No hay ítems no previstos respecto del proyecto viabilizado
Mayores componentes interventoría (Numeral 5.2.8)	costos directos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for personal"
	costos indirectos	OK	Se presenta cuadro en excel pestaña "for directos"
	otros valores	OK	Se presenta desglose de F.M.
Funcionalidad	O.K.		Se indica que al no haber variaciones en el proyecto, el mismo sigue siendo funcional de acuerdo con viabilidad inicial otorgada (pag 8 documento de alcance)

Efectuada la verificación para los tres proyectos, se le indica a EMCALI que debe hacer un ajuste de forma a la columna justificación.

Teniendo en cuenta el estado de la información presentada, y de la revisión efectuada, se concluye que es viable su presentación ante el comité técnico del VASB, la cual está inicialmente programada para el día 10 nov/23.

EMCALI se compromete a enviar el ajuste de forma el 4 nov/23 para cumplir con los tiempos para presentación ante el comité.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes de forma relacionados con justificaciones de incrementos de precios en los ítems	EMCALI	4 nov/23

FIRMAS: Hoja de asistencia formato de EMCALI

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Carlos Eduardo Rivera – Apoyo supervisión



ASISTENCIA

CODIGO: 265P01F004

VERSIÓN: 2

FECHA: 03-NOVIEMBRE-2023

HORA: 14:30

LUGAR: SALA DE REUNIONES UNIDAD DE INGENIERIA

TEMA: REFORMULACION LCR 625, 626 y 880 - REVISION PRESUPUESTOS SOPORTES, APU, JUSTIFICACIONES VARIACIONES

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEDULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	ALEJANDRO ARANGO LOPEZ	20475	UNIDAD DE INGENIERIA	9996256	alorango@emcali.com.co	<i>[Signature]</i>
2	SEBASTIAN YEPES	1123635892	UNIDAD de INGENIERIA	3213321490	syepes@emcali.com.co	<i>[Signature]</i>
3	Luis C. Calderon B.	1403	UGPI	8998015	lccalderon@emcali.com.co	<i>[Signature]</i>
4	JORGE E. TELLEZ C	94507860	UGPI	3137167400	jetellez@emcali.com.co	<i>[Signature]</i>
5	Carlos Eduardo Rivera	76317732	MUCT	3162919393	cerivera@minivivienda.gov.co	<i>[Signature]</i>
6	Carolina Mena S.	21120	unidad de Ingeniería	3755825213	carolina@emcali.com.co	<i>[Signature]</i>
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

