

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 25 de octubre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Cali, 25 de octubre de 2023
HORA:	De 2:00 P.M. a 4:00 P.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Sebastián Ramírez – Gestor Pacífico MVCT Álvaro Alejandro Puentes – Apoyo jurídico MVCT José Adel Caicedo – Equipo Jurídico MVCT Magnolia Romero – Profesional Operativo EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista EMCALI Efraín Arturo Escobar – Supervisor EMCALI Julián Lora Ortiz – Jefe de Unidad EMCALI Luis Ángel Tobón - EMCALI
INVITADOS:	Andrés Felipe Erazo - Asesor EMCALI

ORDEN DEL DIA:

Socialización observaciones técnicas y jurídicas a la solicitud de reformulación presentada por EMCALI a los CUR 627 y CUR 880

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión haciendo por parte del MVCT una introducción general de antecedentes del proceso de solicitud de reformulación presentada por EMCALI para los CUR 627 y 880 de la siguiente manera:

- Se argumenta por parte de EMCALI, un supuesto rompimiento de la ecuación económica contractual del contratista, lo cual en principio justifica un eventual reajuste en los precios.
- Tanto interventoría como EMCALI avalaron la solicitud del contratista.
- Se argumentan hechos sobrevinientes a la firma del contrato de obra.
- Se menciona una supuesta inaplicabilidad de matriz de riesgos.

Posteriormente, y conforme al análisis efectuado por el MVCT a la documentación radicada por EMCALI el 7 sep/23, se presentan las siguientes observaciones de tipo jurídico al ejecutor:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- El documento de reformulación enuncia referenciar jurisprudencia sobre las condiciones de restablecimiento de las condiciones del contrato, sin embargo, no se consigna nada sobre este particular salvo una referencia al artículo 868 del código de comercio (derecho privado).
- El documento no analiza el fondo del contenido de la condición a aplicar frente a lo consagrado en la correspondiente matriz de riesgos, ni la forma en que la misma debe interpretarse para sustentar su supuesta inaplicabilidad. Adicional a esto, se recomienda identificar claramente las razones por las cuales debe ser en este caso la nación y no el beneficiario de los recursos el llamado a cubrir las diferencias solicitadas y/o realizar los ajustes correspondientes.
- Existe ausencia de indicadores de gestión que evidencien fórmulas aplicadas por las partes para la consecución de los recursos y/o aporte de los mismos.
- Se requiere que el documento de reformulación contenga un análisis frente a las responsabilidades que le asisten a todas las partes teniendo, teniendo en cuenta que el contrato lleva un tiempo considerable en ejecución, pero no mencionada nada sobre el precario avance (47%, reporte de septiembre de 2023 - momento en el que se presentó la reformulación) y tampoco existe una referencia a las actuaciones del contratante frente a sus contratista pese a los evidentes retrasos del cronograma inicial (multas, apremios y/o cualquier mecanismo jurídico incluido en sus contratos que apunte a la exigencia del cumplimiento de sus obligaciones)
- El documento no incluye información frente a la forma de inversión de los eventuales nuevos recursos, si estos corresponden a items ejecutados, y/o a mayores cantidades etc.
- El Ministerio el 31/01/2022 (Rad. 2022EE0006345), ya había realizado un pronunciamiento frente a esta solicitud, y a hoy nada de los consignado allí ha variado y por ende esta cartera conserva la misma postura que lo dispuesto en esa época.

Para el caso de las observaciones de tipo técnico al presupuesto, se tienen las siguientes observaciones que aplican a ambos CUR:

Requisito numeral 5.2 resolución 661/19	Verificación	Observaciones
Permisos y licencias (Numeral 5.2.1)	Completar	En el documento radicado se indica que "No aplica", sin embargo, el proyecto tiene el P.M.T., por lo que debe contener la resolución de aprobación de este trámite, y cualquier otro permiso o licencia aplicable que requiera la obra

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

			(ejemplo: aprovechamiento forestal, intervención y ocupación de espacio público, etc)
Cuadro análisis comparativo viabilización vs reformulación (Numeral 5.2.2.)	Alcance total	Completar	No se relaciona el alcance total viabilizado vs reformulado
	Impacto viabilización	OK	Página 6 del documento de reformulación
	Plan financiero	OK	Página 6 del documento de reformulación
	Plazo total	OK	Página 6 del documento de reformulación
Cuadro viabilización vs reformulación que incluya las siguientes columnas del presupuesto presentado para reformulación (Numeral 5.2.2)	Ítem	Completar	<p>No se presenta cuadro comparativo</p> <p>Tal como se ha informado previamente, los valores de los ítems (APU) que han sufrido variaciones deben estar debidamente soportados en cotizaciones de materiales, equipos, etc, de tal manera que se pueda verificar su ajuste al mercado local.</p> <p>Se debe remitir presupuesto desagregado en excel que contenga APU, desglose de AIU, presupuesto consolidado, etc</p>
	Descripción		
	Unidad de medida		
	Cantidad		
	Precio unitario		
	Subtotal		
	Justificación	<p>La columna justificación que se diligencie debe ser explícita y enfocada al ítem o grupo de ítems que se está mencionando, es decir, debe haber justificación del aumento de precios para cada uno de los ítems del proyecto. Se sobre entiende que la justificación general para la variación en los precios de todos los ítems corresponde al cambio de vigencias, sin embargo, se deben mencionar los factores que más afectaron esta variación en cada ítem, por ejemplo aumento en el precio del cemento, agregados, combustible, hierro, mano de obra especializada, disponibilidad de equipos, seguridad, escasez de materia prima, inflación, etc de manera que el comité de evaluación tenga los insumos necesarios para emitir su concepto.</p>	
Plano (Numeral 5.2.3)	Completar	Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto viabilizado y reformulado es el mismo, se puede incluir el plano de alcantarillado general con el que el proyecto fue viabilizado	

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Memoria de cálculo hidráulico (Numeral 5.2.4)	Completar	Aunque el alcance es el mismo, se debe indicar que este numeral no aplica	
Concepto del consultor (Numeral 5.2.5)	Completar	Aunque el alcance es el mismo, se debe indicar que este numeral no aplica	
Formato de seguimiento actualizado (Numeral 5.2.6)		Se revisa en aplicativo SIGEVAS previo al comité	
Información ítems no previstos (Numeral 5.2.7)	Completar	Aunque no hay ítems no previstos se debe indicar que este numeral no aplica	
Mayores componentes interventoría (Numeral 5.2.8)	Costos directos	Completar	Se debe presentar presupuesto desagregado en excel que contenga costos directos, indirectos, desglose de factor o factores multiplicadores.
	Costos indirectos		
	Otros valores		
Funcionalidad	Completar	Aunque el alcance es el mismo, se debe indicar que este numeral no aplica	

Una vez conocidas las observaciones por parte de EMCALI, el asesor de esa Entidad Ing. Andrés Felipe Erazo indica que se devuelva formalmente por parte del Ministerio las reformulaciones de estos dos CUR para que el ejecutor atienda de manera integral las observaciones y de ser el caso vuelva a presentar de manera completa las mismas.

El MVCT indica que vía correo electrónico remitirá el compendio de observaciones, y que posteriormente radicará oficio haciendo la devolución.

EMCALI indicó que se encontraban preparando información relacionada con alcance a las reformulaciones y que la misma sería remitida en los primeros días de noviembre.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío correo con síntesis de las observaciones formuladas a EMCALI	MVCT	Semana 30 oct a 3 nov/23

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2	Radicación de alcance a reformulaciones presentadas	EMCALI	Primera semana de noviembre
---	---	--------	-----------------------------

FIRMAS: Hoja de firmas

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT
Fecha: 25-oct-2023

