

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ASISTENCIA TECNICA 10
ASISTENCIA TECNICA REVISION ESTADO DE AVANCE EJECUCION PGS
VIGENCIA 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 09/10 del 2023
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	(Virtual Google Teams)
ASISTENTES:	SEBASTIÁN RAMÍREZ. Líder Social Plan de Gestión Social-Plan Departamental de Agua de Caldas. RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	Ninguno.

ORDEN DEL DIA:

Revisión estado de avance en la ejecución del PGS Vigencia 2023.

DESARROLLO:

La profesional de la SDE inició la reunión informando a líder social del PGS del departamento de Caldas sobre la importancia de reportar información de avance semanal, toda vez que del despacho de la Señora Ministra de Vivienda se requiere información actualizada semanalmente. Al respecto se acordó enviar información sobre las acciones más relevantes realizadas los días viernes en la tarde.


El profesional Sebastián Ramírez, señaló que a la fecha se ha avanzado en el desarrollo de actividades tales como:

Lanzamiento de la plataforma de la página web de la Secretaria actualizada y en funcionamiento. Se recomendó por parte de la SDE incluir en esta página un link para socializar las acciones que se realicen en el marco de proyectos dirigidos a zonas rurales del departamento.

A través de convenio interadministrativo se avanza en la planeación de la realización del Sexto EXPOCLUBES a realizarse del 30 de octubre al 30 de noviembre.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Entrega de los puntos ecológicos a las instituciones educativas que adelantan la estrategia de los clubes defensores del agua, quedando pendiente la entrega de 15 puntos los cuales se espera sean entregados en el transcurso del mes.



Como principales dificultades se informa que:

El proceso e contratación del operador logístico para el desarrollo de actividades relacionadas con contratación de capacitaciones a docentes y otras actividades de capacitación y participación, presenta retazos en razón a que se declaró desierta la convocatoria pues solo se presentó un oferente que no cumplió con la documentación solicitada. Se espera en unos 15 días volver a publicar en el SEGOB el proceso a fin de lograr avanzar en el proceso.

Con relación a la estrategia Agua Segura en Mi Escuela, se avanza en la liberación e CDRS anteriores para completar el monto requerido para el suministro de sistemas a las escuelas rurales, dado que el presupuesto inicial era de 500 millones, pero en la actualización de cotizaciones se requieren 750 millones es decir 250 millones más de lo inicialmente presupuestado. Al respecto se aclaró que con los saldos de los CDRS se completa el monto requerido para poder avanzar en la estrategia. Al respecto se recordó al profesional del PDA que se debe elaborar un documento soporte para la modificación al PGS en donde se aclararen estos aspectos y se lleve a comité Directivo para su aprobación.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se solicito apoyo al profesional social en relación con los proyectos CUR del Ministerio en los cuales se deberán fortalecer las Veedurías ciudadanas y apoyar el proceso de seguimiento. Estos proyectos serán desarrollados en Victoria y Marquetalia los cuales se encuentran vinculados al PDA. Al respecto el profesional Sebastián Ramirez manifestó su interés y disposición en apoyar esta actividad para lo cual solicito estar informado previamente a fin de poder acompañar el proceso.

Se informó igualmente que la Subdirectora de Desarrollo Empresarial participara en la VI versión de expoclubes los días 2 y 3 de noviembre.

Finalmente se acordó enviar el listado de los equipos sociales de los PDA para la invitación a participar en el EXPOCLUBES.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar acta de la capacitación	SDE	Inmediato
2	Enviar listado equipos sociales PDA	SDE-	16 de agosto
3	Continuar		

FIRMAS:




SEBASTIAN RAMIREZ ESCOBAR
 Líder Componente Social PDA- Caldas
 Secretaria de Vivienda y Territorio de Caldas

RUBY ESPERANZA MONTOYA OSPINA.
 Profesional Especializado

Elaboró: Ruby Esperanza Montoya Ospina. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Reviso: NA

Fecha: 09-10-2023